

**DODATEK č. 01**  
**Smlouvy o dílo č. VZ 02/ 2016-ÚP 34 /5 ze dne 04.02.2016**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí  
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Čeněk Jon**  
se sídlem/bytem: Horní Lánov 84, 543 41 Lánov  
  
IČ: 41095910/650522/1844  
DIČ:  
bankovní spojení:  
zastoupený: Čeněk Jon

(dále jako „zhotovitel“)  
(dále jen smluvní strany)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

**Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:**

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	515 Dk 35	40	419,00	16 760	do 30.5. 2016
Vkládá se	511 Ck 36	35	378,00	13 230	do 30.5. 2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V ..... dne **21. 04. 2016**  
oprávněný zástupce objednatele  
Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455  
Ing. Jan Hřebačka  
ředitel

Ve Vrchlabí, dne 20.4.2016  
oprávněný zástupce zhotovitele

Čeněk Jon  
jednatel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: 

č. 01: 