

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo č.j. 115V02300BE08 (115V01300BE05) - 1/SVSL/2013 -
10928/SVSL/13 ve znění Dodatku č.1 ze dne 5.8.2013 a ve znění Dodatku č.2 ze
dne 18.11.2013

Smluvní strany:

OBJEDNATEL :

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační
složka státu

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

za kterou jedná: RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

IČ: 62933591

telefon: 283 069 242

č. ú.: 18228011/0710

DIČ: neplátce

fax: 283 069 241

dále jen „objednatel“,

a

ZHOTOVITEL :

INTEREXPO & ULMA 2012, jako sdružení firem

1. Alice Ulmová, akad. Mal. – vedoucí partner sdružení

Útěchovská 12, 644 00 Brno

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna

IČ: 42583969

DIČ: CZ465707469

Bankovní spojení: 377346263/0300

e-mail: studio@studio-ulma.cz

Telefon: 542 212 379

2. INTEREXPO BRNO, spol. s.r.o.

Sídlo: Kaštanová 505/70a, 620 00 Brno

Spol. Zapsaná u : Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1818

IČ: 18828744

DIČ: CZ18828744

Zastoupená: Ing. Otakarem Medkem, jednatelem

Bankovní spojení: 377346263/0300

Telefon: 511 188 083

Fax: 511 188 068

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly na základě aktualizace časového harmonogramu stavby na aktualizaci časového harmonogramu provedení díla realizace vnitřní a vnější expozice návštěvnického střediska Dům přírody Moravského krasu vč. finančního plánu. Časový harmonogram a finanční plán tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (Příloha č.1).

- 1.2. Obě smluvní strany se dohodly na znění návrhu změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku (Příloha č.2).
- 1.3. Obě smluvní strany se dohodly na změně subdodavatelů pro část AV techniky. Původní subdodavatel VISUAL GATE s.r.o., IČ 28297385 bude nahrazen tímto subdodavatelem:

TECHNISERV IT, spol. s.r.o., IČ 26298953

Objednatel souhlasí se změnou subdodavatele dle čl. 8. odst.20.2.

II.

- 2.1. Tento dodatek č.3 je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j. objednatele 115V02300BE08 (115V01300BE05) - 1/SVSL/2013 - 10928/SVSL/13 ze dne 5.8.2013 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.
- 2.3. Tento dodatek č. 3 této smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne : - 3 -02- 2014

Za Objednatele :

v.z. 

RNDr. František Pelc,
ředitel AOPK ČR


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplánova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-23-

V Brně dne : 3.2.2014

Za Zhotovitele :



Alice Ulmová akad.mal. vedoucí
partner sdružení,



Ing. Otakar Medek,
jednatel společnosti
INTEREXPO BRNO, spol. s.r.o.
Partner sdružení č.2

Aktualizovaný harmonogram předpokládaného plnění „Dům přírody Moravského krasu – EXPOZICE“ pro období 2013, 2014, 2015

DPMK	Prováděné činnosti	Rok 2014														2015			
		listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben
INTERIÉR	Zahájení díla																		
	Přípravné práce																		
	Převzetí prostorů pro realizaci																		
	Realizace, Montážní práce																		
	Zkušební provoz																		
	Předání díla																		
OSVĚTLENÍ	Zahájení díla																		
	Přípravné práce																		
	Převzetí prostorů pro realizaci																		
	Realizace, Montážní práce																		
	Zkušební provoz																		
	Předání díla																		
AVT	Zahájení díla																		
	Přípravné práce																		
	Převzetí prostorů pro realizaci																		
	Realizace, Montážní práce																		
	Zkušební provoz																		
	Předání díla																		
EXPONÁTY	Zahájení díla																		
	Přípravné práce, proj.dokument., schválení 8 ks celků																		
	realizace dílčích celků																		
	Realizace, Montážní práce																		
	Zkušební provoz																		
	Předání díla																		
DĚTSKÁ HERNA	Zahájení díla																		
	Přípravné práce, proj.dokument., schválení																		
	Převzetí prostorů pro realizaci																		
	Realizace, Montážní práce																		
	Zkušební provoz																		
	Předání díla																		
EXTERIÉR	Zahájení díla																		
	Přípravné práce, proj.dokument., schválení																		
	Převzetí prostorů pro realizaci																		
	Realizace, Montážní práce																		
	Zkušební provoz																		
	Předání díla																		
3D AVT	Zahájení díla																		
	Přípravné práce, proj.dokument., schválení																		
	Převzetí prostorů pro realizaci																		
	Realizace, Montážní práce																		
	Zkušební provoz																		
	Předání díla																		
Faktura	Měsíc	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	bezen	duben
	Kč bez DPH	0	0	0	0	0	0	0	150 000	500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 229 620	0
	Kč včetně DPH	0	0	0	0	0	0	0	181 500	605 000	1 210 000	1 815 000	1 815 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 697 840	0

V Brně dne 27.11.2013

Zpracoval:

Alice Ulmová akad. mal
vedoucí partner sdružení

Ing. Otakar Medek, jednatel společnosti
INTEREXPO BRNO, spol. s.r.o.
Partner sdružení č.2

14 879 620

18 004 340

Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. ..

Stavba: Dům přírody Moravského krasu		
Objekt		
Objednatel: AOPK ČR		
Zhotovitel: INTEREXPO & ULMA 2012		
Projektant: P.P. Architects s.r.o.		
Změna:		
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal:	
	Popis změny:	
CENA	Způsob projekčního zpracování :	
	zápis do SD	
	dodatek PD	
	dokumentace skutečného	
	provedení	
	jiný	
	TERMÍNY	Termín předání PD změny:
Termín realizace změny:		
Vliv změny na smluvní termín dokončení expozice:		
SO D PŘÍL OHY	Změna bude smluvně zakotvena v:	
	Dodávka expozice	
	projekční práce	
dodatku číslo:		
Přílohy:		
Datum		

