



V Praze dne 6.11.2015

Písemná zpráva zadavatele

Zadavatel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha – Chodov
IČ 62933591

Specifikace VZ:

„Realizace stavby návštěvnického střediska CHKO Litovelské Pomoraví – Dům přírody Litovelského Pomoraví“

Jednací řízení bez uveřejnění

Stavební práce

Předmět veřejné zakázky:

V důsledku nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr-rozpočtem v důsledku početní chyby (plocha byla chybně přenásobena ještě jednou druhým rozměrem fošny 0,14 m) a proto chybí materiál na tyto objekty:

Podium pol.4, kód 762000103 pův. výměra 0,68 m³, správně 4,86 m³

Molo pol.10, kód 762000302 pův. výměra 0,113 m³, správně 0,81 m³

Chodník v mokřadu pol.7, kód 762000202 pův. výměra 4,266 m³, správně 27,72 m³

Cena víceprací činí bez DPH 934 923,- Kč. Celková cena díla po započtení víceprací činí 36 659 439,- Kč vč. 21% DPH, jedná se o cenu uchazeče, kterému byla přidělena zakázka a se kterým byl uzavřen Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo č. 115V01300BE14-7/SEKO/2012-00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění platných Dodatků

Uchazeč:

COMMODUM spol. s r.o., IČ 46577238, Valašská Bystřice č.p. 225, PSČ 756 27

Zdůvodnění uzavření dodatku č.4:

Jedná se o veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v důsledku nepředvídatelných důvodů dle § 23 odst. 7, písm. a) zákona 137/2006 Sb. v platném znění. V době zadání VZ „Dům přírody Litovelského Pomoraví – STAVBA“ nebylo možné výše uvedené důvody předvídat. Jde o stavební práce, které není možné oddělit od původní zakázky a bez jejichž vyhotovení by nebylo možné zakázku ukončit a návštěvnické středisko zprovoznit.

Nepřipadá v úvahu jejich zadání jinému uchazeči.

Uchazeč podal cenovou nabídku v ceně přiměřené a návrh dodatku č.4 smlouvy o dílo, což plně odpovídalo požadavkům zadavatele.

Uchazeč nepodal žádné námítky.

RNDr. František Pelc,
ŘEDITEL AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-10-