

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6150/63/2015
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Stavební firma Pazdera s. r. o.
se sídlem: Vlasáková 1635, 258 01 Vlašim
statutární orgán: Tomáš Pazdera, jednatel společnosti
IČ: 27110176
DIČ: CZ27110176
číslo účtu: 322667369/0800

(dále jen zhotovitel)

II.
PŘEDMĚT DODATKU

- Název akce:
„Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košetících“
- Popis víceprací s oceněním je uveden v *Rekapitulaci víceprací*, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Čl. III., odst. 3.1 se mění takto:**
Termín dokončení prací a převzetí díla: **20. 5. 2016**
Termín se mění v důsledku vzniklých víceprací.

- Čl. IV., odst. 4.2 se mění takto:**

Celková cena bude navýšena o cenu víceprací:	964 908,50 Kč bez DPH
Celková cena bude snížena o cenu méněprací:	- 36 936,00 Kč bez DPH
Výsledná změna ceny:	927 972,50 Kč bez DPH

Celková cena za dílo po změně:

Celková cena bez DPH:	7 854 671,53 Kč
DPH 21%	1 649 481,02 Kč


<i>Celková cena s DPH:</i>	9 504 152,55 Kč
-----------------------------------	------------------------

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Příloha:
Rekapitulace víceprací

V Praze dne: 29. 4. 2016

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/10

(6/1)


.....
za objednatele
Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ

Ve Vlašimi dne:



Stavební firma
Pazdera s.r.o.

258 01 Vlašim, Masáková 1636
Tel./Fax: 317844536, 317844537, 317846759
IČ: 27110176 • DIČ: CZ27110176

.....
za zhotovitele:
Tomáš Pazdera, jednatel společnosti

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ – příloha k dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 6150/63/2015

Demontáž degradovaných podlah	234 098,45
Parkoviště – zámková dlažba	129 715,76
SDK 2.NP + 3.NP	287 156,94
Výměna degradovaných rozvodných skříní	32 018,01
Změna dekoru nábytku + přistýlky	76 535,21
Výměna degradovaných zařizovacích předmětů + rekonstrukce odpadního potrubí destilované vody	47 369,06
Zvětšený prořez obkladu a dlažby	22 333,79
Požární nádrž – čištění a napuštění	18 667,83
Nivelace zvlněných původních podlahových vrstev	43 183,64
Schodišťové zábradlí	16 119,60
Řezání a bourání silničních panelů	31 125,00
Truhlářské zpracování kuchyňských linek	18 000,22
Výměna degradovaných dveří pozorovateln	8 585,00
<hr/>	
Celkem	964 908,50

Ceny jsou uvedeny v Kč.