

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-98/2015 „Oprava chodníku Těsný Důl I. etapa, oprava Chodníku Těsný důl II. etapa, Chodník Honzův potok“ (dále jen „smlouva“)

který uzavřela:

Správa Krkonošského národního parku

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka
Zástupce ve věcech technických: Ing. Novotný Radko
(na straně jedné dále jen objednatel)

a

František Štábl

Adresa: Černá Voda 496, 542 01 Žacléř
IČ: 73763811
DIČ: CZ7601263637
Bankovní spojení: ČSOB Trutnov, č. účtu 214751125/0300
Zástupce ve věcech smluvních a technických: František Štábl
Adresa pro doručování korespondence: Černá Voda 496, 542 01 Žacléř
(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést úpravy dle skutečného stavu na akci Chodníku Honzův potok, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Jedná se o zbourání shnilého mostku, oprava zdí rovnaných z kamene na sucho, oprava štětovaného chodníku. Tyto stavební práce a úpravy jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 1. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. Smlouvy o dílo na změně výše uvedené smlouvy takto:

Změna ceny díla dle změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí:

Vícepráce ve výši: 151.033,- Kč bez DPH

Původní cena díla:

Oprava chodníku Těsný důl I. etapa	608 917,-	Kč bez DPH
Oprava chodníku Těsný důl II. etapa	711 411,-	Kč bez DPH
Chodník Honzův potok	2 548 931,-	Kč bez DPH
Cena celkem za celé dílo	3 869 259,-	Kč bez DPH

Nová cena díla:

Oprava chodníku Těsný důl I. etapa	608 917,-	Kč bez DPH
Oprava chodníku Těsný důl II. etapa	711 411,-	Kč bez DPH
Chodník Honzův potok	2 699 964,-	Kč bez DPH
Cena celkem za celé dílo	4 020 292,-	Kč bez DPH
Výše DPH	844 261,32	DPH 21%
Cena celkem s DPH	4 864 553,32	Kč včetně DPH

2. Ostatní části zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha: Změnový list č. 1

Ve Vrchlabí, dne: - 2 -07- 2016

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka

V Černé Vodě, dne:

František Štábl
Černá Voda 496, 542 01 Žacléř
IČ: 737 638 11 DIČ: CZ7601263637
tel: 728 700 696
e-mail: frantisekstatl@seznam.cz

František Štábl

Za správnost: _____

č. 08: _____

Chodník Honzův potok

POFT	POLOZKA	TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEK	MEHMOTNOST	HMOTYCEK
1	P	961065411 BOUR MOST ZÁKL MOSTOV DŘ MĚK KULAT	M3	3,750	450,00	1687,50 Kč	0,00000	0,00000
2	P	961065711 BOUR MOST ZÁBRADLÍ VZDAL 2,5M	M	11,000	65,00	715,00 Kč	0,00000	0,00000
3	P	124303101 VYKOP VODOTEČÍ TŘ. 4 1000M3	M3	24,000	200,00	4800,00 Kč	0,00000	0,00000
4	P	132301201 HLB RÝH 2000MM TŘ.4 DO 100M3	M3	3,600	550,00	1980,00 Kč	0,00000	0,00000
5	P	166101101 PŘEHOZENÍ VÝKOPKU TŘ. 4	M3	82,800	95,00	7866,00 Kč	0,00000	0,00000
6	P	171101131 NÁŠYPY NESOUDR.A SOUDR.STŘÍDAVĚ	M3	27,600	45,00	1242,00 Kč	0,00000	0,00000
7	P	326212211 ZDIVO NZÁKL LOMKÁM >3M3 1STR LÍCOV	M3	40,360	1250,00	50450,00 Kč	2,38810	96,38372
8	A	000000001 Chodník štětovaný z místního kamene	M2	62,460	1100,00	68706,00 Kč	0,00000	0,00000
9	P	113105111 ROZEBRÁNÍ DLAŽEB LOM KAM SUCHO	M2	46,460	85,00	3949,10		
10	P							
11	P	998312011 PH LES-TECH MEL HRAZ ÚPR BYSTRĚN	T	96,384	100,00	9638,37 Kč	0,00000	0,00000

Vícepráce celkem
DPH 21%
Chodník včetně DPH

151033,97
31717,13
182751,11

96,38372

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Program 115V272 - Povodně 2013
Stavba: Oprava chodníku Honzův potok
Dodavatel: František Štábl, Černá Voda 496, Žacléř

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna:

R

D - dokumentace
Datum vydání ZL: 5/20/2016
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl:		Číslo (pod)objektu:	Zbourání shnilého mostku, oprava zdí rovnaných z kamene na sucho, oprava štětovaného chodníku.
Popis změny:			
Zbourání shnilého mostku, jehož stav se od povodně v r. 2013 výrazně zhoršil.			
Oprava zdí pod mostkem vyzděných z kamene na sucho včetně podemletého základu.			
Oprava štětovaného chodníku u zbouraného mostku.			
Navýšení rozsahu oprav štětovaného chodníku v HM 2,33-2,76 a HM 5,86-6,39 (zvětšení škod od zaměření)			
Zdůvodnění změny:			
Práce byly zjištěny v průběhu prací a nejsou obsaženy v PD.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
souhlasí x nesouhlasí		Ing. Jan KUBÁT	
datum, podpis, razítko: 5.6.2016		Pod parkeem 740 543 01 Vrchlabí IČO 631 85 652	
Dopady:			
do projektové dokumentace:			
do časového plánu:			
do ceny:	zvýšení	151.033,00	Kč
	snížení	0.00	Kč
Změnový list celkem:		151.033,00	Kč