

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-290/2016 ze dne 4.5.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: ČNB , 000-5830601/0710
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **PROGLES s.r.o.**
se sídlem/bytem Pod Koželuhy 70, Nové Město, 506 01 Jičín
IČO/r.č.: 27469468
DIČ: CZ 27469468
bankovní spojení: PPF banka, a.s., 2014250018/6000
zastoupený : Davidem Šidákem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
vypouští se	647Cs373	377	267,00	100 659	
vkládá se	647Hk373	430	267,00	114 810	20.7. - 5.8. 2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí 20.7.2016
Ve dne
oprávněný zástupce




Ing. Jan Hřebačka
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 01:

Jičín 20.7.2016
V dne
oprávněný zástupce



PROGLES s.r.o.
David Šidák
zhotovitel