

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-373/2016 „Oprava koryta – potok Bílá Voda“ (dále jen „smlouva“)

který uzavřela:

Správa Krkonošského národního parku

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka

Zástupce ve věcech technických: Ing. Novotný Radko

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

VH-stavební práce, s. r. o.

Adresa: Antala Staška 1565/30, 140 00 Praha 4, Krč

IČ: 28789202

DIČ: CZ28789202

Bankovní spojení: 197327268/0600

Zástupce ve věcech smluvních a technických: Vladimír Hek

Adresa pro doručování korespondence: čp. 427, 512 33 Studenec

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést úpravy dle skutečného stavu oproti projektové dokumentaci, která byla zpracována před 3 lety. Po vyčištění koryta od náplav byly zjištěny další nátrže v břehových zdech, které je nutné opravit, aby se dále nezvětšovaly. V horním úseku toku je dále nutné odstranit nové nálety křovin na břehovém opevnění.

V horním úseku toku budou po dohodě s projektantem provedeny rovnániny z lomového kamene, které poskytují lepší úkryt pro pstruha, který se tu hojně vyskytuje. V projektové dokumentaci uvedená dlažba na sucho bude tímto nahrazena .

Tyto stavební práce a úpravy jsou popsány v rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s čl. XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. Smlouvy o dílo na změně výše uvedené smlouvy takto:

Změna ceny díla dle Přílohy č. 1 - rozpočtu víceprací a méněprací:

Vícepráce ve výši: 176.803,10 Kč bez DPH

Méněpráce ve výši: 250.950,00 Kč bez DPH

Původní cena díla:

776.804,-	Kč bez DPH
163.129,-	DPH 21%
939.933,-	Kč včetně DPH

Nová cena díla:

702.657,10	Kč bez DPH
147.558,00	DPH 21%
850.215,10	Kč včetně DPH

2. Ostatní části zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 – rozpočet víceprací a méněprací

Ve Vrchlabí, dne: 02. 09. 2016

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka

Ve Studenci, dne: 02. 09. 2016

VH - stavební práce, s.r.o.
Antala Staška 1565/30
Pražská 4 - Krč, 140 00
Provozovna: Studenec 427, 512 33
mobil : 603 576 965 IČO : 287 89 202
724 929 635 DIČ : CZ 287 89 202
e-mail : VH-stavebniprace@seznam.cz

Vladimír Hek

Za správnost: _____

č. 08: _____