

ZMĚNOVÝ LIST č. 001 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 1 – dešťová kanalizace

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Havarijní stav.

Provedení dešťové kanalizace, při západní straně domu, se zaústěním do Pokratického potoka. Nahrazení stávajícího nevhodného řešení vypouštění dešťové vody před objekt do nefunkčního vsaku a zabránění následnému vracení se vody ke zdivu a základovým konstrukcím objektu. Tímto provedením se odstraní příčina průsaku vody do zdiva sklepních prostor.

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 1 – dešťová kanalizace


Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	143 110,22	173 163,37

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě.

<p>Objednavatel ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Ústecko oddělení Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří Michalská 280/14 412 01 Litoměřice</p> <p>W.1.</p> <p>19.12.2016</p>	<p>Zhotovitel</p>  <p>Chládek & Tintěra a. s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.cht.cz</p> <p>23 -</p> <p>19.12.2016</p>
<p>AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit</p> <p>19.12.2016</p>	<p>TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.</p> <p>19.12.2016</p>

ZMĚNOVÝ LIST č. 002 – ÚPRAVA UT

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 2 – úprava UT

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

- Změna materiálu a trasy potrubí ústředního vytápění. Původně navrhované ocelové potrubí bude nahrazeno potrubím měděným z důvodu napojení na stávající měděné potrubí v objektu. Namísto umístění potrubí do soklových zákrytů bude potrubí uloženo do rýh v podlahové konstrukci a následně zabetonováno. Tento postup je zvolen také z důvodu půdorysného řešení místností. Ocelové potrubí nelze v místnostech kruhového tvaru ukládat do zákrytů a následně montovat na stěnu.

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 2 – úprava UT




Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	- 119 953,60	-145 143,86
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	117 831,40	142 575,99

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě.

<p>Objednavatel</p> <p>Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Ústecko oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Česká středohoří Michalská 260/14 412 01 Litoměřice</p> <p>1.9.2016 IV.1.</p>	<p>Zhotovitel</p> <p> Chládek & Tintěra a. s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.cht.cz - 23 -</p> <p>1.9.2016</p>
<p>AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit</p> <p>1.9.2016</p> <p></p>	<p>TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.</p> <p>1.9.2016</p> <p></p>

ZMĚNOVÝ LIST 003 – ÚPRAVA VIKÝŘŮ

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 3 – úprava vikýřů

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Provedení zateplení horního a spodního ostění minerální izolační vatou včetně pojistné a parotěsné folie z důvodu zabránění vzniku tepelných mostů, infiltrace a kondenzaci vodních par v prostoru nadpraží a parapetu oken vikýřů ve 3.NP

Zhotovení čelního opláštění vikýřů dřevěnými palubkami včetně nátěru v barevném odstínu nových oken. Projektem nebylo dořešeno čelní zakrytí vikýře po výměně stávajících oken za nové.

Mezi dřevěným opláštěním a střechou vikýře bude osazeno pletivo nátěru barvy hnědé pro zamezení zahnízdění ptactva.

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 3– úprava vikýřů


Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	22 678,39	27 440,85

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě.

<p>Objednavatel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Ústecký oddělení Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří Michalská 260/14 412 01 Litoměřice</p> <p>IV.1.</p> <p>7.9.2016</p>	<p>Zhotovitel</p>  <p>Chládek & Tintěra a. s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881 DIČ: CZ 627 43 881 www.cht.cz - 23 -</p> <p>7.9.2016</p>
<p>AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>7.9.2016</p>	<p>TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>7.9.2016</p>

ZMĚNOVÝ LIST 004 – KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 4 – klempířské práce

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Pro snížení množství srážkových vod odtékajících do prostoru zahrady Státního oblastního archivu Litoměřice bude proveden okapový žlab s vývodem na hlavní část střechy objektu. Tímto opatřením by měla být snížena příčina vlhnutí zdiva a vnitřních omítek v místě spojovací chodby objektu.

Měděné dešťové svody projektovaného průměru 100 mm budou nahrazeny svody průměru 120 mm stejného materiálu pro zachování možnosti odtoku stejného množství dešťové vody jako před rekonstrukcí.

Pro umožnění čištění komínového tělesa ze střechy bude zhotoven měděný výlez na střechu včetně nástřešních stupadel.

Pro odvětrání prostoru střechy a místnosti kuchyňky a WC ve 3.NP budou zhotoveny měděné ventilační hlavice včetně propojení.

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 4 – klempířské práce


Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	21 276,08	25 744,06

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě.

<p>Objednavatel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Ústecko oddělení Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří Michalská 260/14 412 01 Litoměřice</p> <p>1.9.2016</p> <p>IV.1.</p>	<p>Zhotovitel</p>  <p>Chládek & Tintěra a. s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.cht.cz</p> <p>1.9.2016</p>
<p>AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit</p> <p>1.9.2016</p>	<p>TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.</p> <p>1.9.2016</p>

ZMĚNOVÝ LIST 005 – OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 5 – ostatní stavební práce

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Jako opatření proti neoprávněnému vniknutí do serverovny z vnější strany objektu bude do okenního otvoru místnosti č. 2.4 nainstalována ocelová mříž natřená kovářskou barvou.

Provedení zadržky dveřního otvoru ve 2.NP včetně výmalby mezi místnostmi 2.2 a 2.3 pro vytvoření dvou samostatných místností s vlastním a jediným přístupem z chodby.

Z důvodů nezajištění nutného přístupu do půdního prostoru nebyla možnost prověření stávajícího stavu za účelem zadání případných změn a úprav. Po provedení projektem předepsaného otvoru bylo zjištěno nedostatečné (zcela minimální) zateplení podlahy půdního prostoru a absence výlezu ke komínovému tělesu. Po projednání s projektantem je navrženo dodatečné zateplení podlahy půdního prostoru, vytvoření pochůzné revizní lávky a nového výlezu ke komínu. Opatření bude provedeno z důvodu snížení množství prostoupeného tepla do půdního prostoru a následné finanční úspory za vytápění. Dřevěná lávka bude zhotovena pro možnost pohybu v půdním prostoru, především k přístupu ke komínovému výlezu na střechu.

Stávající přístupová komunikace je zčásti osvětlena v prostoru rampy před budovou.

Přístupová cesta a parkovací plocha pro osobní vozidla v prostoru za oplocením je zcela bez osvětlení. V zimních měsících v ranních či večerních hodinách v tomto prostoru není zajištěna dostatečná bezpečná viditelnost pro příchozí osoby a zaměstnance. Zároveň není v noci zajištěna viditelnost případných neoprávněných osob bezpečnostními kamerami. K osvětlení přístupové komunikaci jsou navrženy dva stožáry s LED svítidly.

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 5 – ostatní stavební práce




Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	188 089,07	227 587,77

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě.

<p>Objednavatel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Ústecko oddělení Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří Michalská 260/14 412 01 Litoměřice</p> <p>IV.1.</p> <p>1.9.2016</p>	<p>Zhotovitel</p>  <p>Chládek & Tintěra a. s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.cht.cz - 23 -</p> <p>1.9.2016</p>
<p>AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit</p>  <p>1.9.2016</p>	<p>TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.</p>  <p>1.9.2016</p>

ZMĚNOVÝ LIST 006 – ROZŠÍŘENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A DOPLNĚNÍ OBRUBNÍKŮ

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 6 – rozšíření zpevněné plochy a doplnění obrubníků

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Pro zvýšení počtu parkovacích stání bude původně projektovaná zpevněná plocha rozšířena o 22,0 m² z důvodů zvýšení bezpečnosti a přístupnosti ke stávajícím skladovacím prostorům pod rampou a přístupu ke stávající přečerpávací stanici splaškové kanalizace z objektu

Původní silniční obrubníky lemující zpevněnou plochu před objektem budou z důvodu jejich nevyhovujícímu technickému stavu vyměněny za nové.

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 6 – rozšíření zpevněné plochy a doplnění obrubníků


Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	45 831,53	55 456,15

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě.

<p>Objednavatel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Ústecko oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Česká středohoří Michalská 260/14 412 01 Litoměřice</p> <p>IV.1.</p> <p>1.9.2016</p>	<p>Zhotovitel</p>  <p>Chládek & Tintěra a. s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.cht.cz</p> <p>1.9.2016</p>
<p>AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit</p> <p>1.9.2016</p>	<p>TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.</p> <p>1.9.2016</p>

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16CHT046
Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1. 8. 2016

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
IČ: 62933591
DIČ:

Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.
IČ: 62743881
DIČ: CZ62743881

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Chládek & Tintěra, a.s.
IČ: 62743881
DIČ: CZ62743881

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 418 863,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 418 863,09

DPH základní	21,00%	ze	418 863,09	87 961,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 506 824,34

Projektant

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Ústecko
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16CHT046

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Místo: Datum: 1. 8. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	418 863,09	506 824,34
1	dešť'ová kanalizace	143 110,22	173 163,37
2	úprava UT	-2 122,20	-2 567,86
3	úprava vikýřů	22 678,39	27 440,85
4	klempířské práce	21 276,08	25 744,06
5	ostatní stavební práce	188 089,07	227 587,77
6	rozšíření zpevněné plochy a doplnění obrubníků	45 831,53	55 456,15
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		418 863,09	506 824,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 1 - dešťová kanalizace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2016

IČ: 62933591

DIČ:

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

IČ:

DIČ:

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Náklady z rozpočtu	143 110,22
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	143 110,22
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	143 110,22	30 053,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	173 163,37
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Ústecko
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

IV.1.

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 1 - dešťová kanalizace

Místo: Datum: 1. 8. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	143 110,22
HSV - Práce a dodávky HSV	130 468,15
1 - Zemní práce	33 563,70
4 - Vodorovné konstrukce	1 926,04
8 - Trubní vedení	67 127,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 430,00
997 - Přesun sutě	1 368,00
998 - Přesun hmot	15 053,01
PSV - Práce a dodávky PSV	6 743,42
721 - Zdravotechnika	6 743,42
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 898,65
VRN7 - Provozní vlivy	5 898,65
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	143 110,22

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 1 - dešťová kanalizace

Místo: Datum: 1. 8. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

143 110,22

HSV - Práce a dodávky HSV

130 468,15

1 - Zemní práce

33 563,70

1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	18,600	710,00	13 206,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

výkop pro kanalizaci

$(10,00+12,00+9,00)*0,60*(0,80+1,20)/2$ 18,600

Součet 18,600

2	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	18,600	169,00	3 143,40
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

dle výkopu

18,60 18,600

Součet 18,600

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,160	178,00	1 986,48
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

výkop

18,60 18,600

zpětný

-7,44 -7,440

Součet 11,160

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,160	11,60	129,46
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

11,16 11,160

Součet 11,160

5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	17,856	122,00	2 178,43
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,440	70,30	523,03
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

výkop

18,60 18,600

obsyp

-9,30 -9,300

podšyp

-1,86 -1,860

Součet 7,440

7	K	175101201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	9,300	511,00	4 752,30
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

výkop pro kanalizaci

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(10,00+12,00+9,00)*0,60*0,50		9,300		
			Součet		9,300		
8	M	583312800	kamenivo těžené drobné frakce 0-1	t	18,600	411,00	7 644,60
			spc				
			9,30*2,00		18,600		
			Součet		18,600		
4 - Vodorovné konstrukce							1 926,04
9	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 100 do 150 mm	m2	1,280	380,00	486,40
			pod šachty				
			0,80*0,80*2		1,280		
			Součet		1,280		
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,860	774,00	1 439,64
			výkop pro kanalizaci				
			(10,00+12,00+9,00)*0,60*0,10		1,860		
			Součet		1,860		
8 - Trubní vedení							67 127,40
11	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	34,000	380,00	12 920,00
			10,00+12,00		22,000		
			svod - rš				
			9,00		9,000		
			rš 4 - napojení				
			3,00		3,000		
			Součet		34,000		
12	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	34,000	13,60	462,40
			34,00		34,000		
			Součet		34,000		
13	K	894811153	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1410 do 1780 mm	kus	2,000	6 190,00	12 380,00
			rš				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
14	K	896211112	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	24 700,00	24 700,00
			rš 2				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
15	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	3,000	790,00	2 370,00
			poklopy na šachty				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
16	M	286617600	poklop + rám litinový	kus	3,000	3 470,00	10 410,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,500	2 590,00	3 885,00
			v místě spadiště				
			1,50		1,500		
			Součet		1,500		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 430,00
18	K	971025481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném z jedné strany pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00
			pro kanalizaci				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
19	K	971042341	Zděný piliř z cihel plných pálených, vč. povrchové úpravy z jádrové a štukové omítky + nátěr fasádní barvou vč. penetrace	kus	1,000	9 530,00	9 530,00
			zakrytí kanalizačního svodu				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
997 - Přesun sutě							1 368,00
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,105	487,00	538,14
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,050	9,50	104,98
22	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,105	306,00	338,13
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,105	350,00	386,75
998 - Přesun hmot							15 053,01
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,338	645,00	15 053,01
PSV - Práce a dodávky PSV							6 743,42
721 - Zdravotechnika							6 743,42
25	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 150	m	3,000	804,00	2 412,00
			3,00		3,000		
			Součet		3,000		
26	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000	2 110,00	4 220,00
27	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	66,320	1,68	111,42
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							5 898,65
VRN7 - Provozní vlivy							5 898,65
28	K	070001000	Provozní vlivy	%	5,000	1 179,73	5 898,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 2 - úprava UT

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2016

IČ: 62933591

DIČ:

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

IČ:

DIČ:

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Náklady z rozpočtu	-2 122,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH -2 122,20

DPH základní	21,00%	ze	-2 122,20	-445,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00


Cena s DPH v CZK -2 567,86

Projektant



Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Zpracovatel




Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 23 -

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Ústecko
oddělení Správa ochranné krajinné oblasti
České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice



IV.1

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 23 -

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 2 - úprava UT

Místo:

Datum:

1. 8. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-2 122,20
D1 - kotelna	-476,00
D2 - kotelna	55 917,60
D3 - Rozvodné potrubí _ fitinky	3 487,80
D4 - Izolace potrubí, zákryty	-119 477,60
D5 - Otopná tělesa _ radiátory _ panelové	58 426,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-2 122,20

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 2 - úprava UT

Místo:

Datum:

1. 8. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 122,20

D1 - kotelna

-476,00

1	K	Pol2	KIT pro připojení VK tělesa , včetně termostatické hlavice a adaptétu pro napojení potrubí IVAR DS 346	ks	-5,000	850,00	-4 250,00
2	K	Pol88	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované, izolováno návlekovou tepelnou izolací. tloušťky dle vyhl. 193/2007 Sb.	bm	-6,000	278,00	-1 668,00
3	K	Pol89	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované, izolováno návlekovou tepelnou izolací. tloušťky dle vyhl. 193/2007 Sb.	bm	-4,000	131,00	-524,00
4	K	Pol90	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované, expanzní potrubí bez izolace	bm	-2,000	105,00	-210,00
5	K	Pol91	trubky mědi izolováno návlekovou tepelnou izolací. tloušťky dle vyhl. 193/2007 Sb.	bm	6,000	766,00	4 596,00
6	K	Pol92	trubky mědi izolováno návlekovou tepelnou izolací. tloušťky dle vyhl. 193/2007 Sb.	bm	4,000	300,00	1 200,00
7	K	Pol93	trubky z mědi, expanzní potrubí bez izolace	bm	2,000	190,00	380,00

D2 - kotelna

55 917,60

8	K	Pol100	koleno Cu	ks	4,000	136,00	544,00
9	K	Pol101	koleno Cu	ks	4,000	106,00	424,00
10	K	Pol102	"T" kus Cu	ks	4,000	509,00	2 036,00
11	K	Pol103	přechodky Cu	ks	2,000	290,00	580,00
12	K	Pol3	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované 54x1,5	bm	-12,000	278,00	-3 336,00
13	K	Pol4	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované 42x1,5	bm	-84,000	193,00	-16 212,00
14	K	Pol5	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované 35x1,5	bm	-34,000	171,00	-5 814,00
15	K	Pol6	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované 28x1,5	bm	-26,000	131,00	-3 406,00
16	K	Pol7	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované 22x1,5	bm	-36,000	106,00	-3 816,00
17	K	Pol8	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované 18x1,2	bm	-72,000	77,70	-5 594,40
18	K	Pol9	trubky z uhlíkové oceli z vnější strany pozinkované 15x1,2	bm	-234,000	69,20	-16 192,80
19	K	Pol10	Cu měděná trubka 54x1,5	bm	12,000	695,00	8 340,00
20	K	Pol11	Cu měděná trubka 42x1,5	bm	84,000	510,00	42 840,00
21	K	Pol12	Cu měděná trubka 35x1,5	bm	30,000	480,00	14 400,00
22	K	Pol13	Cu měděná trubka 28x1,5	bm	26,000	255,00	6 630,00
23	K	Pol14	Cu měděná trubka 22x1,0	bm	31,000	180,00	5 580,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	Pol15	Cu měděná trubka 18x1,0	bm	72,000	115,00	8 280,00
25	K	Pol16	Cu měděná trubka 15x1,0	bm	231,000	102,00	23 562,00
26	K	Pol94	koleno Fe_C	ks	-2,000	531,00	-1 062,00
27	K	Pol95	koleno Fe_C	ks	-4,000	128,00	-512,00
28	K	Pol96	koleno Fe_C	ks	-4,000	95,10	-380,40
29	K	Pol97	"T" kus Fe_C	ks	-4,000	488,00	-1 952,00
30	K	Pol98	přechodky Fe_C	ks	-2,000	58,40	-116,80
31	K	Pol99	koleno Cu	ks	2,000	548,00	1 096,00

D3 - Rozvodné potrubí _ fitinky

3 487,80

32	K	Pol17	koleno Fe_C 54x1,5	ks	-10,000	531,00	-5 310,00
33	K	Pol18	koleno Fe_C 42x1,5	ks	-6,000	411,00	-2 466,00
34	K	Pol19	koleno Fe_C 35x1,5	ks	-8,000	247,00	-1 976,00
35	K	Pol20	koleno Fe_C 28x1,5	ks	-2,000	128,00	-256,00
36	K	Pol21	koleno Fe_C 22x1,5	ks	-12,000	94,80	-1 137,60
37	K	Pol22	koleno Fe_C 18x1,2	ks	-12,000	83,80	-1 005,60
38	K	Pol23	koleno Fe_C 15x1,2	ks	-62,000	75,30	-4 668,60
39	K	Pol24	"T" kus Fe_C 15/15	ks	-30,000	138,00	-4 140,00
40	K	Pol25	"T" kus Fe_C 18/15	ks	-24,000	152,00	-3 648,00
41	K	Pol26	"T" kus Fe_C 22/15	ks	-6,000	153,00	-918,00
42	K	Pol27	"T" kus Fe_C 28/15	ks	-4,000	199,00	-796,00
43	K	Pol28	"T" kus Fe_C 35/15	ks	-10,000	285,00	-2 850,00
44	K	Pol29	"T" kus Fe_C 42/15	ks	-16,000	470,00	-7 520,00
45	K	Pol30	"T" kus Fe_C 28/18	ks	-2,000	207,00	-414,00
46	K	Pol31	"T" kus Fe_C 42/18	ks	-2,000	474,00	-948,00
47	K	Pol32	"T" kus Fe_C 28/28	ks	-2,000	208,00	-416,00
48	K	Pol33	"T" kus Fe_C 35/35	ks	-4,000	311,00	-1 244,00
49	K	Pol34	"T" kus Fe_C 35/28	ks	-2,000	320,00	-640,00
50	K	Pol35	"T" kus Fe_C 42/42	ks	-2,000	459,00	-918,00
51	K	Pol36	přechodky Fe_C 15/18	ks	-10,000	66,80	-668,00
52	K	Pol37	přechodky Fe_C 18/22	ks	-12,000	71,70	-860,40
53	K	Pol38	přechodky Fe_C 22/28	ks	-16,000	76,50	-1 224,00
54	K	Pol39	přechodky Fe_C 28/35	ks	-8,000	76,50	-612,00
55	K	Pol40	přechodky Fe_C 35/42	ks	-8,000	148,00	-1 184,00
56	K	Pol41	přechodky Fe_C 42/54	ks	-2,000	299,00	-598,00
57	K	Pol42	koleno Cu 54x1,5	ks	10,000	548,00	5 480,00
58	K	Pol43	koleno Cu 42x1,5	ks	6,000	432,00	2 592,00
59	K	Pol44	koleno Cu 35x1,5	ks	8,000	259,00	2 072,00
60	K	Pol45	koleno Cu 28x1,5	ks	2,000	136,00	272,00
61	K	Pol46	koleno Cu 22x1,0	ks	12,000	103,00	1 236,00
62	K	Pol47	koleno Cu 18x1,0	ks	12,000	91,00	1 092,00
63	K	Pol48	koleno Cu 15x1,0	ks	62,000	79,00	4 898,00
64	K	Pol49	"T" kus Cu 15/15	ks	30,000	152,00	4 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	Pol50	"T" kus Cu 18/15	ks	24,000	167,00	4 008,00
66	K	Pol51	"T" kus Cu 22/15	ks	6,000	175,00	1 050,00
67	K	Pol52	"T" kus Cu 28/15	ks	4,000	218,00	872,00
68	K	Pol53	"T" kus Cu 35/15	ks	10,000	301,00	3 010,00
69	K	Pol54	"T" kus Cu 42/15	ks	16,000	499,00	7 984,00
70	K	Pol55	"T" kus Cu 28/18	ks	2,000	215,00	430,00
71	K	Pol56	"T" kus Cu 42/18	ks	2,000	512,00	1 024,00
72	K	Pol57	"T" kus Cu 28/28	ks	2,000	225,00	450,00
73	K	Pol58	"T" kus Cu 35/35	ks	4,000	340,00	1 360,00
74	K	Pol59	"T" kus Cu 35/28	ks	2,000	357,00	714,00
75	K	Pol60	"T" kus Cu 42/42	ks	2,000	501,00	1 002,00
76	K	Pol61	přechodky Cu 15/18	ks	10,000	72,00	720,00
77	K	Pol62	přechodky Cu 18/22	ks	12,000	76,00	912,00
78	K	Pol63	přechodky Cu 22/28	ks	16,000	91,00	1 456,00
79	K	Pol64	přechodky Cu 28/35	ks	8,000	95,00	760,00
80	K	Pol65	přechodky Cu 35/42	ks	8,000	164,00	1 312,00
81	K	Pol66	přechodky Cu 42/54	ks	2,000	320,00	640,00

D4 - Izolace potrubí, zákryty

-119 477,60

82	K	Pol67	zákryt HZ profil pro DN 15	bm	-236,000	52,20	-12 319,20
83	K	Pol68	zákryt HZ profil pro DN 18	bm	-72,000	52,20	-3 758,40
84	K	Pol69	zákryt HZ profil pro DN 22	bm	-36,000	52,20	-1 879,20
85	K	Pol70	zákryt HZ profil pro DN 28	bm	-26,000	60,70	-1 578,20
86	K	Pol71	zákryt SDK pro DN 35	bm	-34,000	60,70	-2 063,80
87	K	Pol72	zákryt SDK pro DN 42	bm	-84,000	60,70	-5 098,80
88	K	Pol73	pomocné prvky	bm	-1,000	112 400,00	-112 400,00
89	K	Pol74	polyetylenová izolace Tubolit průměr 54	bm	12,000	71,00	852,00
90	K	Pol75	polyetylenová izolace Tubolit průměr 42	bm	84,000	59,00	4 956,00
91	K	Pol76	polyetylenová izolace Tubolit průměr 35	bm	34,000	51,00	1 734,00
92	K	Pol77	polyetylenová izolace Tubolit průměr 28	bm	26,000	45,00	1 170,00
93	K	Pol78	polyetylenová izolace Tubolit průměr 22	bm	36,000	38,00	1 368,00
94	K	Pol79	polyetylenová izolace Tubolit průměr 18	bm	72,000	35,00	2 520,00
95	K	Pol80	polyetylenová izolace Tubolit průměr 15	bm	234,000	30,00	7 020,00

D5 - Otopná tělesa _ radiátory _ panelové

58 426,00

96	K	Pol81	deskové těleso se spodním připojením s integrovanou regulační armaturou s/bez přidavných ploch 22-060050-60	sb	-2,000	3 310,00	-6 620,00
97	K	Pol82	22-060060-60	sb	-1,000	3 540,00	-3 540,00
98	K	Pol83	22-060080-60	sb	-1,000	3 990,00	-3 990,00
99	K	Pol84	22-090090-60	sb	-1,000	5 610,00	-5 610,00
100	K	Pol85	Vysekání rýh v podlahách betonových do š 200 mm	m	249,000	199,00	49 551,00
101	K	Pol86	Dobetonování vysekaných rýh v podlahách do š 200 mm	m	249,000	115,00	28 635,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 3 - úprava vikýřů

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2016

Objednatel:

IČ: 62933591

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 22 678,39

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 22 678,39

DPH základní	21,00%	ze	22 678,39	4 762,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 27 440,85

Projektant

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

-23-

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Ústecko
oddělení Správa ochrany krajinné oblasti
České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

IV.1.

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

-23-

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 3 - úprava vikýřů

Místo:

Datum:

1. 8. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	22 678,39
HSV - Práce a dodávky HSV	8 720,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 720,00
PSV - Práce a dodávky PSV	13 958,39
713 - Izolace tepelné	2 159,30
765 - Krytina skládaná	3 970,94
766 - Konstrukce truhlářské	6 378,15
783 - Dokončovací práce	1 450,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 678,39

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 3 - úprava vikýřů

Místo: Datum: 1. 8. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **22 678,39**

HSV - Práce a dodávky HSV **8 720,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 720,00

1	K	95 - 1	montáž pletiva proti ptactvu	hod	36,000	220,00	7 920,00
2	M	pletivo	dodávka pletiva	m2	10,000	80,00	800,00

PSV - Práce a dodávky PSV **13 958,39**

713 - Izolace tepelné 2 159,30

3	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5,000	58,40	292,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

okna

5,00 5,000

Součet 5,000

4	M	631515110	deska minerální izolační tl. 80 mm	m2	5,500	332,00	1 826,00
5	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	21,180	1,95	41,30

765 - Krytina skládaná 3 970,94

6	K	765191043	Montáž pojistné hydroizolační fólie střešních prostupů plochy do 1m2	kus	20,000	154,00	3 080,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

vikýře

10*2 20,000

Součet 20,000

7	M	283292600	fólie hořlavá parotěsná JUTAFOL N Standard 140 g/m2	m2	23,000	15,00	345,00
8	M	283292680	folie podstřešní difúzní JUTAFOL D Speciál 140 g/m2	m2	23,000	15,00	345,00
9	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	37,700	5,33	200,94

766 - Konstrukce truhlářské **6 378,15**

10	K	766411212	Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	10,000	235,00	2 350,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

vikýře

10,00 10,000

Součet 10,000

11	M	611911200	palubky obkladové profil klasický	m2	11,000	360,00	3 960,00
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	63,100	1,08	68,15

783 - Dokončovací práce **1 450,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	783218211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	10,000	145,00	1 450,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 4 - klempířské práce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2016

Objednatel:

IČ: 62933591

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 276,08
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 21 276,08

DPH základní	21,00%	ze	21 276,08	4 467,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 25 744,06

Projektant

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Ústecko
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

IV.1.

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 4 - klempířské práce

Místo:

Datum:

1. 8. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	21 276,08
PSV - Práce a dodávky PSV	21 276,08
764 - Konstrukce klempířské	21 276,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 276,08

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 4 - klempířské práce

Místo:

Datum: 1. 8. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 276,08

PSV - Práce a dodávky PSV

21 276,08

764 - Konstrukce klempířské

21 276,08

1	K	003	D+M Ventilační (větrací) hlavice	ks	1,000	4 250,00	4 250,00
2	K	764554202R00	K7 - Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D100mm včetně kolen, objímek, zděří, výtok. kolena	m	-22,920	996,00	-22 828,32
3	K	Pol113	K7 - Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D120mm včetně kolen, objímek, zděří, výtok. kolena	m	22,920	1 120,00	25 670,40
4	K	Pol114	Žlaby z Cu plechu půlkruhové, rš 280 mm včetně čel, háků, spojek, Cu 0,55mm	m	6,000	725,00	4 350,00
5	K	764521260R00	K5 - Oplechování říms z Cu plechu, rš 355 - 395mm, oplechování okapu u římsy, Cu 0,55mm	m	6,000	634,00	3 804,00
6	K	Pol115	Výlez ke komínu	kpl	1,000	4 050,00	4 050,00
7	K	Pol116	nášlap ke komínu	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 5 - ostatní stavební práce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2016

IČ: 62933591

DIČ:

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

IČ:

DIČ:

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Náklady z rozpočtu	188 089,07
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	188 089,07
DPH základní 21,00% ze 188 089,07	39 498,70
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	227 587,77

Projektant

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

23-

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Ústecký kraj
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

IV.1.

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

23-

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 5 - ostatní stavební práce

Místo:

Datum:

1. 8. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	188 089,07
HSV - Práce a dodávky HSV	125 668,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 670,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	222,00
998 - Přesun hmot	82,35
D1 - D1	22 445,88
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	147,59
97 - Prorážení otvorů	2 438,10
M21 - Elektromontáže	95 961,60
PSV - Práce a dodávky PSV	62 420,99
713 - Izolace tepelné	27 951,80
762 - Konstrukce tesařské	23 519,19
767 - Konstrukce zámečnické	10 950,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	188 089,07

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 5 - ostatní stavební práce

Místo: Datum: 1. 8. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **188 089,07**

HSV - Práce a dodávky HSV **125 668,08**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **1 670,56**

1	K	340238232	Zazdívka otvorů pl do 1 m ² v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 75 mm	m ²	3,152	530,00	1 670,56
z obou stran otvoru							
					0,80*1,97*2	3,152	
					Součet	3,152	

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **2 700,00**

2	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m ² na stěnách	kus	2,000	1 350,00	2 700,00
omítka stěn po zazdění zárubní							
					2	2,000	
					Součet	2,000	

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **222,00**

3	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	1,000	222,00	222,00
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------

998 - Přesun hmot **82,35**

4	K	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,476	173,00	82,35
---	---	--------------	--	---	-------	--------	-------

D1 - D1 **22 445,88**

5	K	Pol1	výkop kabelové rýhy 35/50cm	m	79,870	95,00	7 587,65
6	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³	m ³	13,820	141,00	1 948,62
7	K	162701105R00	Vodorovné přemístění fo 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	17,970	178,00	3 198,66
8	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m ³	17,970	11,60	208,45
9	K	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné), výkopek	t	27,640	104,00	2 874,56
10	K	Pol87	zásyp rýhy kamenivem fr.0/30	m ³	5,590	95,00	531,05
11	M	Pol117	kamenivo fr.0/30 dodávka včetně dopravy	t	14,860	331,00	4 918,66
12	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	t	16,760	70,30	1 178,23

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot **147,59**

13	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,076	138,00	10,49
14	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,076	6,01	0,46
15	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,076	132,00	10,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,076	233,00	17,71
17	K	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,304	97,20	29,55
18	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,076	729,00	55,40
19	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,040	138,00	5,52
20	K	979081121R00.1	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,040	11,80	0,47
21	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,040	182,00	7,28
22	K	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,040	267,00	10,68

97 - Prorážení otvorů

2 438,10

23	K	974031122R00	průraz zdi 100mm	ks	1,000	1 180,00	1 180,00
24	K	974031153R00	Vysekání rýh - zdivo + doplnění	m	23,000	54,70	1 258,10

M21 - Elektromontáže

95 961,60

25	K	210010003R00	D+M Trubka ohebná KOPOFLEX 63	m	85,000	56,20	4 777,00
26	K	210010022R00	D+M trubka KOPOFLEX 50	m	140,000	48,10	6 734,00
27	K	21010001	D+M Jednofázový jistič LSN 16B/1 ,	ks	14,000	290,00	4 060,00
28	K	21010027	kabel CYKY 5x2,5	m	15,000	65,40	981,00
29	K	21010028	drát FeZn 8mm	kg	33,000	54,70	1 805,10
30	K	21010030	trubka prům 200 PVC 1000	ks	2,000	395,00	790,00
31	K	21010031	stožárová svorkovnice	ks	2,000	640,00	1 280,00
32	K	21010032	stožár pro VO kuželový AURIGA + nátěr 2x	ks	2,000	7 200,00	14 400,00
33	K	21010033	svítidlo MARECO LUCE Barcellona LED 28W - odhad	ks	2,000	16 300,00	32 600,00
34	K	21010033.1	LED pásek 120LED/m IP65 5m	m	1,000	3 950,00	3 950,00
35	K	21010034	AL profil proLED	m	5,000	210,00	1 050,00
36	K	21010035	síťový zdroj 72W	ks	1,000	1 740,00	1 740,00
37	K	21010036	instalační krabice	ks	1,000	409,00	409,00
38	K	21010038	základové konstrukce	m3	0,600	3 160,00	1 896,00
39	K	21010041	HZS elektro - úpravy	hod	10,000	290,00	2 900,00
40	K	210802109R00	Kabel CYKY-J 5x4 montáž včetně dodávky kabelu	m	8,000	79,00	632,00
41	K	210810005R00	Kabel CYKY-O 3 x 1,5 mm2 montáž včetně dodávky kabelu	m	150,000	46,20	6 930,00
42	K	210850185R00	Kabel CYKY-J 5x1,5 montáž včetně dodávky kabelu	m	65,000	53,50	3 477,50
43	K	740 - 1	D+M výstražný maják včetně zapojení	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
44	K	740 - 2	Montáž ovládání zásuvného sloupku vč tlačítkového spínače	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00

PSV - Práce a dodávky PSV

62 420,99

713 - Izolace tepelné

27 951,80

45	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	124,965	25,00	3 124,13
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

plocha pro montáž tepelné izolace stropu 3 NP

(50,15+13,50+11,44+35,40+10,66+4,01+4,51+9,18)*0,9

124,965

Součet

124,965

46	M	631508490	pás tepelně izolační ISOVER DOMO 10 100 mm 7500x1200 mm	m2	137,462	118,00	16 220,52
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			specifikace materiálu				
			tepelná izolace stropu 3 NP				
			(50,15+13,50+11,44+35,40+10,66+4,01+4,51+9,18)*0,9*1,10		137,462		
			Součet		137,462		
47	K	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	124,965	31,40	3 923,90
			plocha pro montáž tepelné izolace stropu 3 NP				
			(50,15+13,50+11,44+35,40+10,66+4,01+4,51+9,18)*0,9		124,965		
			Součet		124,965		
48	M	628111200	pás asfaltovaný A330	m2	187,448	22,60	4 236,32
			specifikace materiálu				
			(50,15+13,50+11,44+35,40+10,66+4,01+4,51+9,18)*0,9*1,50		187,448		
			Součet		187,448		
49	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,505	885,00	446,93
762 - Konstrukce tesařské							23 519,19
50	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,749	873,00	1 526,88
			specifikace				
			0,825+0,924		1,749		
			Součet		1,749		
51	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	30,000	69,90	2 097,00
			lávka do půdního prostoru na rošt na kleštiny				
			20,00*1,50		30,000		
			Součet		30,000		
52	M	605110220	řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II-III, 3-5 m	m3	0,825	5 830,00	4 809,75
			specifikace materiálu				
			prkna				
			20,00*1,50*0,025*1,10		0,825		
			Součet		0,825		
53	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 65 cm	m2	60,000	82,90	4 974,00
			rošt na kleštiny				
			3*20,00		60,000		
			Součet		60,000		
54	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,924	6 320,00	5 839,68
			specifikace materiálu				
			trámky 10/14 cm				
			60,00*0,10*0,14*1,10		0,924		
			Součet		0,924		
55	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	30,000	21,10	633,00
			lávka do půdního prostoru na rošt na kleštiny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			20,00*1,50		30,000		
			Součet		30,000		
56	K	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	2,166	1 680,00	3 638,88

767 - Konstrukce zámečnické

10 950,00

57	K	Pol111	dodávka ocel. mříže	ks	1,000	10 100,00	10 100,00
58	K	Pol112	montáž ocel. mříže	ks	1,000	850,00	850,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 6 - rozšíření zpevněné plochy a doplnění obrubníků

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2016

IČ: 62933591

DIČ:

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

IČ:

DIČ:

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Náklady z rozpočtu	45 831,53
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 45 831,53

DPH základní	21,00%	ze	45 831,53	9 624,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 55 456,15

Projektant

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Ústecko
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

IV.1.

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 62743881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 62743881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 1.9.2016 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 6 - rozšíření zpevněné plochy a doplnění obrubníků

Místo: Datum: 1. 8. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	45 831,53
HSV - Práce a dodávky HSV	45 831,53
1 - Zemní práce	5 659,28
5 - Komunikace pozemní	24 709,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 607,20
998 - Přesun hmot	2 855,97
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 831,53

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 (SCHKO České středohoří)

Objekt: 6 - rozšíření zpevněné plochy a doplnění obrubníků

Místo: Datum: 1. 8. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 45 831,53

HSV - Práce a dodávky HSV 45 831,53

1 - Zemní práce 5 659,28

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	6,600	103,00	679,80
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

plocha

22,00*0,30 6,600

Součet 6,600

2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	6,600	13,80	91,08
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	6,600	178,00	1 174,80
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	t	10,560	158,00	1 668,48
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,560	122,00	1 288,32
6	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 300 mm	m ²	22,000	34,40	756,80

5 - Komunikace pozemní 24 709,08

7	K	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m ²	22,000	171,00	3 762,00
8	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny C pl do 50 m ²	m ²	22,000	284,00	6 248,00
9	M	592450070	dlažba zámková 8 cm	m ²	24,200	607,40	14 699,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 607,20

10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,000	202,00	7 272,00
11	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	36,000	148,20	5 335,20

998 - Přesun hmot 2 855,97

12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	23,032	124,00	2 855,97
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

6,24+16,792

23,032

