

Časový harmonogram "Opatření v povodí Robečského potoka"															
	rok	2016					2017					2018			
		měsíc	11	12	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
SO 01 Odhahnění Dokeské zátoky															
SO 02 Spodní výpusti															
SO 03 Oprava hrádků a průlehů															
SO 04 Odvoz sedimentu															
SO 05 VON															

Předpokládaný termín zahájení prací: listopad 2016  
 SO 02 a SO 03 dokončení do konce první poloviny měsíce prosince 2016  
 K 1.1.2017 předpoklad napouštění Máchova jezera  
 Předpokládaný termín dokončení prací: 15.1.2018  
 Pozn.: V případě příznivých podmínek bude termín dokončení prací zkrácen

HYDRO & KOV s.r.o.  
 Rybářská 801  
 Třebon 379 01  
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161