



Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

21. 9. 2016

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / TELEFON

Sadílek/739 876 954

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM

26. 9. 2016

VĚC: Žádost o písemné vysvětlení nabídky

Veřejná zakázka: Opatření v povodí Robečského potoka

Zadavatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Uchazeč: SDRUŽENÍ ROBEČSKÝ POTOK


Dobrý den,

na základě vaší Žádosti o písemné vysvětlení nabídky, ve které žádáte o vysvětlení předloženého harmonogramu prací, kdy je realizace Opatření v povodí Robečského potoka – hrázka NPP SWAMP a Opatření v povodí Robečského potoka – Máchovo jezero – Dokeská zátoka SO2 Spodní výpusti, SO03 Opravy hrázky a průlehy navržena tak, že neodpovídá požadavkům zadávací dokumentace, si dovoluujeme zaslat následující písemné vysvětlení:

Při zpracování předmětného harmonogramu došlo k chybné editaci časových úseků u výše zmíněných stavebních objektů. V příloze zasíláme upravený harmonogram, u kterého v žádném případě nedochází ke změně termínu zahájení či ukončení trvání akce. Dále ujišťujeme zadavatele, že jsme v každém případě připraveni respektovat veškeré termíny uvedené v zadávací dokumentaci.

K druhé části vaší Žádosti o písemné vysvětlení nabídky uvádíme, že v časovém harmonogramu průběhu prací došlo analogicky k chybné editaci časového úseku, jehož správnou podobu upravený harmonogram prací obsahuje.

S pozdravem


Ing. Aleš Kézr
vedoucí o. z. Roztoky

Časový harmonogram

"Opatření v povodí Robečského potoka "

| ROK | 2016 | | 2017 | |
|--|----------|----------|-------|--------|
| | listopad | prosinec | leden | únor |
| Předání staveniště + zařízení staveniště | | | | březen |
| Máchovo jezero - Dokeská zátoka | | | | |
| SO 01 - Odbahnění Dokeské zátoky | | | | |
| SO 02 - spodní výpusti | | | | |
| SO 03 - oprava hrázky a průlehů | | | | |
| SO 04 - odvoz sedimentu | | | | |
| SO 05 - VON (zařízení staveniště) | | | | |
| rybník Břehyně | | | | |
| SO 01 - Oprava palisády | | | | |
| SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady | | | | |
| hrázka NPP SWAMP | | | | |
| SO 01 - Oprava opevnění hrázky | | | | |
| SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady | | | | |
| Vyklízení staveniště + předání díla | | | | |

Zahájení prací: předpoklad: 1. 11. 2016

Dokončení díla: předpoklad: 31. 3. 2017