

DODATEK č. 4
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-32/2016 ze dne 7.1.2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: ČNB, 000-5830601/0710
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ - 28781708
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. , 2220835359/0800
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“)


Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
vypouští se	odd. Lú1	-200	950,00	-190 000	
vkládá se	421A,B	200	950,00	190 000	7.10.-30.11.2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí 7.10.2016
Ve dne
oprávněný zástupce

Ing. Jan Hřebačka
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Jilemnice 7.10.2016
V dne
oprávněný zástupce

Fischer TPD s.r.o.
Ing. Radek Fischer
zhotovitel

Za správnost:

č. 01: