

LIFE CORCONTICA

život pro krkonošské louky

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-92/2015 „HB Bolkovský potok“

(dále jen „smlouva“)

který uzavřela:

Správa Krkonošského národního parku

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka
Zástupce ve věcech technických: Jan Maršík

(na straně jedné dále jen objednatel)

BEGASTAV s. r. o.

Adresa : Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo
IČ: 28323424
DIČ: CZ28323424
Do obchodního rejstříku zapsána: u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech smluvních a technických: [REDAKCE]
Adresa pro doručování korespondence: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést rozsáhlejší stavební úpravy dle skutečného stavu potoka než bylo uvedeno v projektové dokumentaci, např. spáry a dlažba břehového opevnění byly po vyčištění od splavenin v horším stavu než uváděla PD, bylo potřeba větší množství betonu na betonové patky. Další práce vznikly převáděním vody z důvodu transferu raka kamenáče. Objednatel umožnil skládkování materiálu na svém pozemku, tato položka rozpočtu bude ponižena. Tyto stavební práce a úpravy jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 1 a dále vyčísleny v rozpočtu práce a méněprací, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

2. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. Smlouvy o dílo na změně výše uvedené smlouvy takto:

Změna ceny díla dle změnového listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí:

Vícepráce ve výši: 402.066,67 Kč bez DPH

Méněpráce ve výši: 17.820,00 Kč bez DPH

Původní cena díla:

1.840.000,- Kč bez DPH
386.400,- DPH 21%
2.226.400,- Kč včetně DPH

Nová cena díla:

2.224.246,67 Kč bez DPH
467.091,80 DPH 21%
2.691.338,47 Kč včetně DPH

3. Ostatní části zůstávají beze změny.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha: Změnový list č. 1
 Rozpočet víceprací, méněprací

Ve Vrchlabí, dne: **21. 11. 2016**

Správa Krkonošského národního parku
vského 3
VRCHLABÍ
DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka

- 45 -

Ve Znojmě, dne: **24. 10. 2016**

BEGASTAV

D

Michal Bezega

Za správnost:

č. 01: