

**Dodatek č. 1**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15. 7. 2014 č. j. NI 71/72; 07432/SOPK/14**  
**na výrobu dřevěných objektů návštěvnické infrastruktury**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1.1 Zhotovitel:**

**H - nábytek, s.r.o.**  
Adresa: Uničovská 34, 785 01 Šternberk  
IČ: 47154144  
Zhotovitel je plátcem DPH  
Bankovní spojení: 4070000768/6800  
Statutární zástupce: Ing. Lubomír Ludma, jednatel  
(dále jen "zhotovitel")

**1.2. Objednatel:**

**Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR**  
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11  
IČ: 62933591  
Číslo účtu: 18228011/0710  
Zastupující: RNDr. František Pelc, ředitel  
(dále jen "objednatel")

**II.**  
**Předmět úpravy**

Tímto dodatkem se mění část III, bod 3.1. smlouvy ze dne 15. 7. 2014 takto:

Cena je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce, je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí:

Cena bez DPH: 11 176 301 Kč (slovy: jedenáctmilionůstosedmdesátšesttisícitřistajedna koruna česká)

DPH 21%: 2 347 023 Kč (slovy: dvěmiliónytřistačtyřicetsedmtisícdvacet tři korun českých)

Cena včetně DPH: 13 523 323 Kč (slovy: třináctmilionůpětsetdvacet třitřítisícitřistadvacet tři korun českých)

Zhotovitel je plátcem DPH.

Tímto dodatkem se mění příloha č. 1 smlouvy ze dne 15. 7. 2014 takto:

<b>Hraničník MZCHÚ</b>	<b>Technické parametry viz přílohy 2 a 3</b>	<b>provedení modřín nebo borovice a vodovzdorná překližka</b>	<b>1609 ks</b>
<b>Deska pro infotabulku</b>	<b>Samostatně vyrobená podložka – díl 2a z technické specifikace Hraničníku MZCHÚ, viz přílohy 2 a 3</b>	<b>vodovzdorná překližka</b>	<b>3361 ks</b>
<b>Stojan pro infopanel typ Standard</b>	<b>Technické parametry viz přílohy 2 a 3</b>	<b>provedení modřín nebo borovice, šindel štípaný smrkový</b>	<b>448 ks</b>

Stojan pro infopanel typ Standard 2	Technické parametry viz přílohy 2 a 3	provedení modřín nebo borovice	274 ks
Stojan pro infopanel typ Beskydy	Technické parametry viz přílohy 2 a 3	provedení smrk, palubky modřín	22 ks
Stojan pro infopanel typ Jeseníky	Technické parametry viz přílohy 2 a 3	provedení modřín nebo borovice	25 ks

Důvodem je změna v předpokládaném vedení hranic ZCHÚ, která se v průběhu projektu připravují k vyhlášení.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a její změna je možná jen na základě změny daňových předpisů a o částku v těchto předpisech stanovenou.

### III. Ostatní ujednání

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na výrobu dřevěných objektů návštěvnické infrastruktury ze dne 15. 7. 2014 zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V PRAZE dne 26-09-2014

V Šternberk dne 8.9.2014

Objednatel:

Zhotovitel:

v. z.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov  
-14-

 H-NÁBYTEK  
H-NÁBYTEK s.r.o.  
Uničovská 34, 785 01 ŠTERNBERK  
IČO: 47154144 / DIČ: CZ47154144

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15. 7. 2014 č. j. NI 71/72; 07432/SOPK/14**  
**na výrobu dřevěných objektů návštěvnické infrastruktury**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1.1 Zhotovitel:**

**H - nábytek, s.r.o.**  
Adresa: Uničovská 34, 785 01 Šternberk  
IČ: 47154144  
Zhotovitel je plátcem DPH  
Bankovní spojení: 4070000768/6800  
Statutární zástupce: Ing. Lubomír Ludma, jednatel  
(dále jen "zhotovitel")

**1.2. Objednatel:**

**Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR**  
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11  
IČ: 62933591  
Číslo účtu: 18228011/0710  
Zastupující: RNDr. František Pelc, ředitel  
(dále jen "objednatel")

**II.**  
**Předmět úpravy**

Tímto dodatkem se mění část II, bod 2.3 smlouvy ze dne 15. 7. 2014 takto:

Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle čl. 2.1 týkající se výroby díla a jeho předání provést v termínu do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (desky pro infotabulku a nejméně 50 % kusů od všech ostatních typů výrobků), do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (nejméně 1552 ks hraničníků, 440 ks stojanů pro infopanel typu Standard, 273 ks stojanů pro infopanel typu Standard 2 a všechny stojany pro infopanel typů Beskydy a Jeseníky) a do 60 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 (zbytek zakázky).

Důvodem je změna v objemu zakázky sjednaná Dodatkem č. 1.

**III.**  
**Ostatní ujednání**

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na výrobu dřevěných objektů návštěvnické infrastruktury ze dne 15. 7. 2014 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V PRAZE dne 26-09-2014

V Šternberk dne 8.9.2014

v.2  
Objednatel:  
  
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov  
-14-

Zhotovitel:  
  
**H-NÁBYTEK**  
H-NÁBYTEK s.r.o.  
Uničovská 34, 785 01 ŠTERNBERK  
IČO: 47154144 IČDIČ: CZ47154144

