

DODATEK č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO č. 6150/63/2015
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Stavební firma Pazdera s. r. o.
se sídlem: Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim
statutární orgán: Tomáš Pazdera, jednatel společnosti
IČ: 27110176
DIČ: CZ27110176
číslo účtu: 322667369/0800

(dále jen zhotovitel)

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Název akce:
„Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košetčích“
2. Popis víceprací s oceněním je uveden v **Rekapitulaci víceprací**, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Čl. IV., odst. 4.2 se mění takto:
Celková cena bude navýšena o cenu víceprací: 35 219,85 Kč bez DPH

Celková cena za dílo po změně:
Celková cena bez DPH: 7 889 891,38 Kč
DPH 21% 1 656 877,19Kč

Celková cena s DPH: 9 546 768,57 Kč
4. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem 20. 5. 2016.
5. Na základě zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., bude tento dodatek č. 2 předmětem zveřejnění do registru smluv.
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Příloha:
Rekapitulace víceprací


V Praze dne:

17-05-2016

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17
(6/1)

.....
za objednatele
Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ

Ve Vlašimi dne:

 Stavební firma
Pazdora s.r.o.
216 01 Vlašim, Vlnová 1625
Tel./Fax: 317944536, 317944537, 317944538
IČ: 27330122, DIČ: CZ27330122

.....
za zhotovitele:
Tomáš Pazdora, jednatel společnosti