

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. D1/13.1.1 ze dne 28. 1. 2013
(akce „Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka“)
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 4. 2013,
uzavřený dle § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

I.

Zhotovitel:

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801, 379 01 Třeboň
IČ: 27720161
Zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Ježkem
Bankovní spojení ČS a.s., č.ú. 576 303 389/0800
Zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen "zhotovitel")

Objednatel:

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, IČO: 62933582
zastoupená ředitelem: RNDr. Františkem Pelcem
(dále jen "objednatel")

II.

Výše uvedení účastníci a dále také jako „smluvní strany“ se na základě změn v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen SOD) dohodly na následujícím dodatku č. 2 (dále také jako „dodatek“) k SOD.

III.

3.1. V článku III. Cena díla se mění bod 3.1. takto:

Původní znění dle SOD ve znění dodatku č. 1 (s navýšením DPH):

Cena bez DPH	62 777 777,- Kč
DPH 21%	13 183 333,- Kč
Cena včetně DPH	75 961 110,- Kč

Nové znění:

Cena bez DPH	60 964 465,- Kč
DPH 21%	12 802 538,- Kč
Cena včetně DPH	73 767 002,- Kč

3.2. V článku XIV. Závěrečná ustanovení se mění bod 14.4 takto:

Původní znění:

Objednatel jmenuje odbornými garanty: odbornými garanty akce pana Lubora Kašpara, pracovníka AOPK ČR, ředitelství (tel: 283 069 224) nebo Mgr. Vlastimila Peřinu, pracovníka AOPK ČR – Správy CHKO Železné hory a krajského střediska Pardubice (tel: 466 797 581).

Nové znění:

Objednatel jmenuje odbornými garanty akce Ing. Lindu Frankovou, pracovníci AOPK ČR, ředitelství (tel: 602 235 379) nebo Mgr. Vlastimila Peřinu, pracovníka AOPK ČR – Správy CHKO Železné hory a krajského střediska Pardubice (tel: 466 797 581).

IV.

V položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí SOD dochází k následujícím změnám:

4.1. V položkovém rozpočtu stavby „Revitalizace Bohdanečského rybníka“, části „Mimoglobální zařízení staveniště“, oddílu „Panelová vozovka“ se vypouštějí položky č. 11 až 20. Důvodem je zdvojení těchto prací v rámci celého soupisu prací. (Položky jsou již uvedeny v položkovém rozpočtu stavby „Panelová vozovka“.) Jedná se o nápravu chyby vzniklé již v zadávací dokumentaci.

4.2. V položkovém rozpočtu stavby „Revitalizace Bohdanečského rybníka“, části „Mimoglobální zařízení staveniště“, oddílu „Komunikace na Polákově poloostrově“ se vypouštějí položky č. 4, 5, 7 a 8. Práce nebudou prováděny dle dohody smluvních stran.

V.

Ostatní a závěrečná ujednání

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny

5.2. Tento dodatek ke smlouvě je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

5.3. Účinnost dodatku nastává po jeho platnosti a to dnem následujícím po dni, kdy budou objednateli přiděleny finanční prostředky vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro akci „Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka“. Rozhodnutí se stává nedílnou součástí dodatku.

5.4. O účinnosti dodatku bude objednatel informovat zhotovitele písemně.

5.5. Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen a podepsán v šesti stejnopisech v českém jazyce, z nichž dva obdrží zhotovitel a čtyři objednatel.

5.6. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této dohody byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy:

V Praze dne 14.10.2013

V Třeboní dne 14.10.2013

Objednatel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

RNDr. František Pelc
ředitel

Zhotovitel:

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 4

Ing. Miroslav Ježek
jedenatel společnosti