

I.

Na základě dohody smluvních stran se upravuje termín plnění obsažený v bodě 4.2. smlouvy o dílo a jeho znění se mění takto :

4.2 Termín dokončení včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení pracoviště: nejpozději do 30.11.2012.

II.

1. Všechna ustanovení smlouvy o dílo , která nejsou v kolizi se zněním tohoto dodatku zůstávají v platnosti .
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek obsahuje dvě strany . Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.


V Praze, dne 11-10-2012

V Praze, dne 11.10.2012



.....
za objednatele
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel ústavu

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17



.....
za zhotovitele
Luboš Pavel
jednatel společnosti

AMPERCATOR
s.r.o.
- investiční společnost
- výstavba infrastruktury
- obchodní síť VN, MN, TS a SSZ
Praha 1, Nové Město, Šukova 233/1, PSČ 110 00
IČO: 27899192, DIČ: CZ27899192