

**Dodatek č. 2**  
**Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-99/2015 „PPO ÚPRAVY ALBERŤICKÉHO POTOKA“**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřela:

**Správa Krkonošského národního parku**

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunové Radka  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Novotný Radko

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**POPR spol. s r. o.**

Adresa : Stavební 1148,500 03Hradec Králové – Slezské předměstí  
IČ: 46509283  
DIČ: CZ46509283  
Do obchodního rejstříku zapsána: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést další stavební úpravy dle skutečného stavu koryta potoka. Smluvní strany spolu s projektantem se shodly na nutnosti změny v provádění některých stavebních prací. Jedná se o umístění ocelového zábradlí u mostku nad horním historickým mostkem v Dolních Lysečínách, snížení sedimentačního prostoru, štětovnice pro ukotvení svodidla budou nahrazeny U profil. Dále Pod mostem Promenáda bude polovina délky zdí provedena v celém profilu jako zdivo z lomového kamene na cementovou maltu atd. Tyto stavební práce a úpravy jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 2 – Příloha č. 1 Dodatku č. 2 a dále vyčísleny v rozpočtu víceprací a méněprací – Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. Smlouvy o dílo na změně výše uvedené smlouvy takto:

Změna ceny díla dle Změnového listu č. 2 - Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí:

**Vícepráce ve výši: 341.839,10 Kč bez DPH**

**Méněpráce ve výši: 342.109,48 Kč bez DPH**

Původní cena díla dle Dodatku č. 1:

<b>7.406.384,33</b>	Kč bez DPH
1.555.340,71	DPH 21%
8.961.725,04	Kč včetně DPH

**Nová cena díla:**

<b>7.406.113,95</b>	Kč bez DPH
1.555.283,93	DPH 21%
8.961.397,88	Kč včetně DPH

2. Dále se smluvní strany se shodly na změně Článku III. Čas plnění, 1.2. termín dokončení a konečné předání: 31.05.2017.

3. Ostatní části zůstávají beze změny.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2

Příloha č. 2 - Rozpočet víceprací, méněprací

Ve Vrchlabí, dne: 29-11-2016

██████████ a Krkonošského národního parku

Dobruška

543 01 54

IČ: 00088455

Hřebčárna

V

Ing. Vladimír Pražák

Za správnost:

č. 08: