

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. SMLJ-24-760/2016

Společnost: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [redacted]
zastoupená: ing. Jan Hřebačka, ředitel
ve věcech technických: Zdeněk Hofman, odborný pracovník

(dále jen „objednatel“)

a

Název: Ing. Jan Chaloupský
se sídlem: U Hřiště 639, Trutnov 2
IČ: [redacted]
bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

- 1) Při projektové činnosti, respektive při projednávání záměru s vlastníky sousedních nemovitostí, došlo k velmi podstatnému zpoždění možnosti provádění projektové činnosti. S některými vlastníky je velmi obtížná komunikace. Smluvní strany se tedy v souladu s čl. V. odst.4 smlouvy shodly na změně smlouvy, a to posunu termínu dokončení prací.
- 2) Nově čl. II. Zní:
Termín plnění je nejpozději do 31.5.2017.
- 3) Ostatní části zůstávají nezměněny.
- 4) Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
- 5) Obě smluvní strany s tímto dodatkem souhlasí, její obsah je jim zřetelný a podepisují ji na základě své svobodné vůle bez nátlaku třetích osob či v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Vrchlabí dne

16. 12. 2016

V Trutnově dne

24.11.2016

Správa

IČ: 0

Ing. Jan Hřebačka

Za správnost:

č. 02:

44702 IČO 111 64 034

Ing. Chaloupský