

DODATEK č.3 ke Smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 11/2012/ČHMÚ

Číslo objednatele: 6150/25/2012

uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku v platném znění, v souladu s platnými právními normami
čs. právního řádu a zásadami poctivého obchodního styku

Smluvní strany

Zhotovitel:

Jan NAIDR, spol. s r.o.
V Zákopech 534/3 Praha 4 PSČ 142 00

Statutární orgán:	Ing. Jan Naidr
O technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Vladko Kendera
IČ:	14891123
DIČ:	CZ 14891123
Plátce DPH:	ANO
Obchodní rejstřík:	městský soud Praha oddíl C vložka 835
Bankovní spojení:	KB Praha č.ú.: 147646-041/0100
Telefon:	2 619 100 83
Fax:	2 619 101 84
e-mail:	kendera@jan-naidr.cz

Objednatel:

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Statutární zástupce:	Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ
V technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Hana Návojevová
IČ:	00020699
DIČ:	CZ00020699
Plátce DPH:	ano
Bankovní spojení objednatele:	KB Praha 4 č.ú.: 174-54132041/0100
Telefon:	604 210 864
Fax:	244032500

Smluvní strany se dohodly na změně bodu 5 Lhůty plnění a bodu 7 Cena díla následujícím způsobem:

Lhůty

5. Ukončení prací a předání předmětu plnění díla objednateli se prodlužuje do 31.8.2013 z důvodu dodatečně požadovaných víceprací specifikovaných v příloze tohoto dodatku.

Cena

7. Cena díla se upravuje o provedené vícepráce a méněpráce dle následující rekapitulace a přiložených rozpočtů:

Cena SoD vč.dodatku č.1,2 bez DPH	4,417.266,- Kč
-----------------------------------	----------------

Požadované Vícepráce:

Vícepráce č.7 Zadláždění vstupní brány, úprava dvorní vpusti	32.822,1
--	----------

<u>Vícepráce celkem</u>	<u>32.822,1</u>
--------------------------------	------------------------

Cena celkem bez DPH vč.dodatku č.1,2,3
DPH 21%

4,450.088,-Kč
934.519,- Kč

Cena včetně dodatku č.1,2 a DPH

5,384.607,- Kč

Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v tomto dodatku bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Plnění bude použito pro činnost, kdy ČHMÚ je osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu lze použít režim přenesené daňové povinnosti.

Ostatní body původní SoD nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnosti originálu a každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.


V Praze, dne 19.8.2013

V Praze dne 19.8.2013

.....
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
Za objednatele:

.....
Ing. Michal Naidr – prokurista společnosti
Za zhotovitele:

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17






INŽENÝRSKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY

Jan NAIDR, spol. s r.o.
Vyřizuje: ing. Vladko Kendera
Tel: 777 727 514
Email:kendera@jan-naidr.cz


VĚC: ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ DODATEK č.3

STAVBA: Rekonstrukce kanalizační sítě a komunikace Praha Libuš

- A) Zadláždění plochy pod posuvnou bránou
Z důvodu údržby zelených ploch bylo provedeno zadláždění kamennými kostkami do betonu v ploše pod posuvným ramenem mechanické brány, kde by nebylo možno sekat trávu.
- B) Oprava dvorní vpusti
Při deštích dochází před vstupem do objektu B k zahlcení dvorní vpusti a vytváření zaplavené plochy ze zámkové dlažby v rozsahu cca 12 m². Dvorní vpusť je nutno vyměnit. Vzhledem k tomu, že není jasné v jakém stavu je potrubí pod asfaltovou komunikací, bude nová vpusť napojena do nově vybudované vsakovací šterkové jímky o obsahu 5 m³, umístěné v přilehlé zelené ploše.


Ing. Vladko Kendera
Příprava výroby

V Praze dne 25.7.2013



ČHMÚ PRAHA LIBUŠ

OBJEKT: DROBNÉ OBJEKTY

ZHOTOVITEL: Jan NAIDR, spol. s r.o.



INŽENÝRSKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY

VICEPRACE C.7

č.pol.	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
A) ZADLÁŽDĚNÍ PLOCHY POD VSTUPNÍ BRÁNOU					
1	ruční odkopání terénu pod bránou	m3	1,35	980,0	1 323,0
2	ztíž. výkop	m3	1,35	380,0	513,0
3	naložení zeminy	m3	1,35	46,0	62,1
4	vodorovně 10 km	m3	1,35	130,0	175,5
5	příplatek za další 1 km	m3	25,60	10,0	256,0
6	poplatek za skládku	m3	1,35	210,0	283,5
7	betonové lože dížaby	m2	3,50	190,0	665,0
8	MTZ kamenných kostek	m2	3,50	780,0	2 730,0
9	dodávka kostek	t	1,00	2 980,0	2 980,0
10	spárování kostek	m2	3,50	270,0	945,0
11	doprava materiálu	kpl	1,00	2 750,0	2 750,0
12	urovnání terénu	m2	6,00	70,0	420,0
Celkem					13 103,1
B) OPRAVA DVORNÍ VPUSTI					
1	demontáž zámkové dlažby	m2	15,0	70,0	1 050,0
2	odstranění podklad.šterku	m2	15,0	80,0	1 200,0
3	přespádování podkladu	m2	15,0	110,0	1 650,0
4	lože dlažby 4-8mm	m2	15,0	50,0	750,0
5	MTZ zámkové dlažby	m2	15,0	250,0	3 750,0
6	oprava dvorní vpusti	kpl	1,0	2 700,0	2 700,0
7	propoj.potrubí PVC DN 150	m	3,0	150,0	450,0
8	výkop však jímký	m3	5,0	177,0	885,0
9	geotextilie	m2	16,0	45,0	720,0
10	zásyp jímký	m3	3,5	110,0	385,0
11	šterk 32-63 mm	t	6,3	270,0	1 701,0
12	naložení přebytečné zeminy	m3	4,5	46,0	207,0
13	vodorovně přemístění do 10 km	m3	4,5	130,0	585,0
14	příplatek za další 1 km	m3	85,5	10,0	855,0
15	poplatek za skládku	m3	4,50	210,0	945,0
16	urovnání terénu po výkopu	m2	10,0	50,0	500,0
17	přesun hmot	t	6,3	220,0	1 386,0
Celkem					19 719,0

Celkem bez DPH 32 822,1

zpracoval: ing.Kendera
příprava výroby

25.7.2013



Jan NAIDR, spol. s r. o.
V Zákopec 534/3, 142 00 Praha 4-Přisnice
IČ: 14891123 • DIČ: CZ14891123
(5) www.jan-naidr.cz