

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016
„Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch“

který uzavřely smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
zástupce ve věcech technických: Zdeněk Hofman

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

STAS, s. r. o.

se sídlem: Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí
IČ: 48151807
DIČ: CZ48151807

zástupce ve věcech smluvních a technických: Martin Javůrek, obchodní ředitel
(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 1. Navýšení celkové ceny díla vzniklo v důsledku změny stavebních prací dle požadavků objednatele oproti projektové dokumentaci. Jedná se o doplnění tepelné izolace mezi kleštinami a dalších požadovaných stavebních prací, které jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 2 a rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
2. Dále se smluvní strany shodly na opravě Dodatku č. 1, kde byla u „Nové ceny za dílo“ chybně vyčíslena částka DPH a tudíž i následný součet ceny včetně DPH.

Oprava Dodatku č. 1:

Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1:

2.010.973,00	Kč bez DPH
422.304,33	DPH 21%
2.433.277,33	Kč včetně DPH

3. Původní cena za dílo dle uzavřeného Dodatku č. 1: 2.010.973,00 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 99.311,99 Kč bez DPH

Nová cena za dílo dle Dodatku č.2:

2.110.284,99	Kč bez DPH
443.159,85	DPH 21%
2.553.444,84	Kč včetně DPH

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016
„Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch“

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z toho obdrží objednatel jedno paré a zhotovitel dvě paré dodatku.

Příloha: Změnový list č. 2
Rozpočet

Ve Vrchlabí, dne: 26.04.2017

Správa Krkonošského národního parku
Debrovského 3
IC [redacted] IČI
200088455

Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí, dne:

Ing. Bedřich Hanousek

Za správnost: _____

č. 31: _____