

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016

„Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch“

který uzavřely smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku


se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
zástupce ve věcech technických: Zdeněk Hofman

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

STAS, s. r. o.

se sídlem: Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí
IČ: 48151807
DIČ: CZ48151807



zástupce ve věcech smluvních a technických: Martin Javůrek, obchodní ředitel

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 1. Navýšení celkové ceny díla vzniklo v důsledku požadavků objednatele na další stavební práce, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci a jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla. Podrobný popis požadovaných víceprací je uveden ve změnovém listě č. 3 a rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

2. Původní cena za dílo dle uzavřeného Dodatku č. 1 a č. 2: 2.110.284,99 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 241.011,08 Kč bez DPH

Nová cena za dílo dle Dodatku č. 3:

2.351.296,07 Kč bez DPH
493.772,18 DPH 21%
2.845.068,25 Kč včetně DPH

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z toho obdrží objednatel jedno paré a zhotovitel dvě paré dodatku.

Příloha: Změnový list č. 3, Rozpočet

Ve Vrchlabí, dne: 24.05.2017

•Spiava Krkonošského národního parku



Ing. Jan
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí, dne:



Ing. Bedřich Hanousek

Za správnost:

