

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. smlouvy objednatele: 413/2014/0/21

č. smlouvy zhotovitele: 11-4141-0100

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
veřejná výzkumná instituce

Sídlem: Podbabská 30/2582, 160 00 Praha 6

Statutární orgán: Mgr. Mark Rieder, osoba pověřená řízením v.v.i.

Zástupce ve věcech
technických: Mgr. Mark Rieder

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 6

Číslo účtu: 32931061/0100

IČO: 00020711

DIČ: CZ 00020711

Plátce DPH: od 1.6.2007 (dle zákona č.235/2004 Sb.včetně změn a
doplňků)

(dále jen objednatel)

sdružení „**Sweco Hydroprojekt + VRV + WASTECH + SINDLAR**“

se sídlem: Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4 – Nusle

jehož členy jsou:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle

IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO

Obchodní rejstřík vedený: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4

číslo účtu: 1700041/0100

Statutární orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Smluvně oprávněn jednat: za společnost podepisují dva členové představenstva společně

Technicky oprávněn jednat: Ing. Milan Moravec, Ph.D., ředitel divize 131
Ing. Libuše Kudrnová (HIP)
dále i jen „SHDP“

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

IČ: 47116901 DIČ: CZ47116901 Plátce DPH: ANO

Obchodní rejstřík vedený: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Prokura: Ing. Jiří Valdhans, prokurista

Smluvně oprávněn jednat: Ing. Jiří Valdhans
dále i jen „VRV“

WASTECH a.s.

Sídlo: Ostružinová 36/3175, 106 00 Praha 10
IČ: 60733276 DIČ: CZ60733276 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík vedený: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5268
Statutární orgán: Ing. Lubomír Umanec, předseda představenstva
Katuše Kubíková, místopředsedkyně představenstva
Radek Tonner, člen představenstva
Smluvně oprávněn jednat: za společnost je oprávněn jednat navenek kterýkoli člen představenstva samostatně
dále i jen „WASTECH“

SINDLAR Group s.r.o.

Sídlo: Na Brně 372/2a, PSČ 500 06 Hradec Králové
IČ: 25967754 DIČ: CZ25967754 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík vedený: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17992
Statutární orgán: Ing. Stanislav Štěníčka, jednatel
Ing. Miloslav Šindlar, jednatel
Markéta Šindlarová, jednatel
Smluvně oprávněn jednat: Navenek jménem společnosti je oprávněn jednat každý z jednatelů samostatně.
dále i jen „SINDLAR“

Za sdružení jedná Sweco Hydroprojekt a.s. na základě plné moci ze dne 13.12.2013.
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy v následujícím znění:

**ČLÁNEK II
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

Ustanovení tohoto článku se mění v bodu 2.1. následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději do 30.10.2015.
Harmonogram dílčích plnění při postupném předávání díla je uveden v upravené příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

**ČLÁNEK IV
PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE**

Ustanovení tohoto článku se mění v bodu 4.1. následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

- 4.1. Dílčí platby jsou následující:

k 25.11.2014	18 643 875 Kč (+ DPH)
k 15. 6.2015	72 364 295 Kč (+ DPH)
k 30.10.2015	26 499 195 Kč (+ DPH)

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. Smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

13-11-2014

Datum:

Datum: v Praze dne 10.11.2014

za sdružení „Sweco Hydroprojekt + VRV + WASTECH + SINDLAR“

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:


Ing. Marika Mocková
členka představenstva


Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA
předseda představenstva


Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Podbabská 30/2532, Praha 6

③

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

Příloha č. 1
dodatku č. 1 smlouvy o dílo

č. smlouvy objednatele: 413/2014/0/21

č. smlouvy zhotovitele: 11-4141-0100

Milníky:

Etapa	ukončení	fakturace
1. Analýza současného stavu		
a. Sběr a excerpcce již zpracovaných studií, projektů revitalizací,	25.11.2014	25.11.2014
c. Vymezení řešených území (dílčí plochy povodí)	30.1.2015	15.6.2015
d. Vymezení úseků posuzovaných toků a hranic niv	25.11.2014	25.11.2014
f. Analýza současného stavu využití zemědělského půdního fondu	25.11.2014	25.11.2014
g. Hydropedologická bilance ZPF	25.11.2014	25.11.2014
h. Definování scénářů příčinných srážek a povodňových situací	30.1.2015	15.6.2015
i. Analýza geomorfologického potenciálu přirozeného stavu vodopisné sítě	30.1.2015	15.6.2015
j. Analýza současného stavu odklonu vodopisné sítě vodních toků a niv od potenciálu přirozeného stavu vodopisné sítě	30.1.2015	15.6.2015
k. Posuzování morfologie terénu (aplikace DMT a jeho zpřesněné verze pro dílčí části území)	25.11.2014	25.11.2014
l. Identifikace odtokových linií (model kapky)	25.11.2014	25.11.2014
m. Stanovení hydrického potenciálu lesní půdy včetně vlivu lesních porostů	25.11.2014	25.11.2014
n. Stanovení odolnosti lesní půdy vůči těžebně-dopravní erozi	25.11.2014	25.11.2014
o. Stanovení odtokových poměrů v řešených povodích	30.1.2015	15.6.2015
p. Výpočty erozního smyvu a erozního ohrožení na ZPF	25.11.2014	25.11.2014
2. Datové služby a nástroje správy dat	30.10.2015	30.10.2015
3. Definice cílového stavu území a formulace strategie dosažení	25.11.2014	25.11.2014
4. Návrhy opatření	28.2.2015	15.6.2015
5. Vyhodnocení účinnosti navrhovaných opatření	1.4.2015	15.6.2015
6. Optimalizace I	1.4.2015	15.6.2015
7. Zpřístupnění dat na mapovém serveru pro revizi	30.4.2015	15.6.2015
8. Harmonizace návrhů opatření	1.6.2015	15.6.2015
9. Optimalizace II	15.6.2015	15.6.2015
10. Finální vyhodnocení účinnosti revidovaných opatření	31.8.2015	30.10.2015
11. Zpřístupnění výstupů na mapovém portálu pro uživatele výstupů	30.10.2015	30.10.2015
12. Implementace výsledků řešení do plánovacích agend	30.10.2015	30.10.2015
13. Výsledné podklady pro decizní sféru	30.9.2015	30.10.2015
14. Prezentace a propagace řešení	30.10.2015	30.10.2015