

**DODATEK č. 02**  
**Smlouvy o dílo č. VZ 02/ 2017-ÚP 34 /13 ze dne 11.01.2017**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **HYDRO-M s.r.o.**  
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42  
[REDAKCE]  
IČ: 27512819  
DIČ: CZ27512819  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupený: Martinem Mikule,  
(dále jako „zhotovitel“)  
(dále jen smluvní strany)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

**Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:**

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	416 Ak27a	200	500,00	100 000	do 30.9.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V ..... dne ..... **28. 06. 2017**  
oprávněný zástupce objednatel

Ve Vrchlabí, dne 22.6.2017  
oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Jan Hřebačka  
ředitel

Martin Mikule  
jednatel  
HYDRO-M

Správy Krkonošského národního parku: [REDAKCE]