

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 6150/13/2014

Smluvní strany

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PICO STAR s.r.o.
se sídlem: Chuchelská 527/51, 143 00 Praha 4
statutární orgán: ing. David Štabrňák
IČ: 63984806
DIČ: CZ63984806
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 102998801/0300

(dále jen zhotovitel)

Článek V. – Doba k provedení díla a místo plnění se mění takto:

5.1.

Doba k provedení díla:

Termín dokončení prací a převzetí díla: **do 30. 11. 2014**

Termín vyklizení staveniště: **do 7 dnů od data převzetí díla**

Změna doby k provedení díla byla upravena z důvodu zpoždění subdodávky ocelového zábradlí na ochoz meteorologické stanice.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Plnění dodatku č. 1 začíná dnem 20. 10. 2014.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 6150/13/2014.

raze dne: 16/10/2014

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17

za objednatele

Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel ČHMÚ

PICO STAR s.r.o.

Chuchelská 527/51
143 00 Praha 4 – Modřany
IČO: 63984806 DIČ: CZ63984806

za zhotovitele:

Ing. David Štabrňák
jednatel PICO STAR s.r.o.