

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 6150/13/2014

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)  
**se sídlem:** Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4  
**statutární orgán:** Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu  
**IČ:** 00020699  
**DIČ:** CZ00020699

(dále jen objednatel)  
a

**Zhotovitel:** PICO STAR s.r.o.  
**se sídlem:** Chuchelská 527/51, 143 00 Praha 4  
**statutární orgán:** ing. David Štabrňák  
**IČ:** 63984806  
**DIČ:** CZ63984806  
**bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a.s.  
**číslo účtu:** 102998801/0300

### III. Cena za dílo

#### 3.1.

##### **Cena díla:**

Cena předmětu díla uvedená ve smlouvě o dílo č. 6150/13/2014, ze dne 09.07.2014 se po dohodě obou smluvních stran upravuje v rozsahu příložených rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy. Jmenovitě se jedná o stavební dodávky a práce, jejichž aktualizace nastala v průběhu realizace zakázky.

##### **Cena díla dle smlouvy o dílo činí:**

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>3.091.343,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>649.182,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3.740.525,00 Kč</b>

##### *Odpočet:*

##### **OZ01a**

SO 0102, díl 764, položka 31,32

SO 0201, Díl 764, položky: 47,48

Cena díla bez DPH -27.295,80 Kč

DPH 21% - 5.732,10 Kč

Cena včetně DPH -33.027,90 Kč

##### **OZ 02**

SO 0102, díl 799, položka 53,54

Cena díla bez DPH -114.000,00 Kč

DPH 21% - 23.940,00 Kč

Cena včetně DPH -137.940,00 Kč

**OZ 04**

SO 0202, díl 999, položka 12

Cena díla bez DPH	45.435,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>9.541,35 Kč</u>
Cena včetně DPH	54.976,35 Kč

**OZ 05**

SO 0302, díl 64, položka 5

Cena díla bez DPH	-500,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>-105,00 Kč</u>
Cena včetně DPH	-605,00 Kč

**OZ 06**

SO 0401, díl 3, položka 1

Cena díla bez DPH	-24.750,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>-5.197,50 Kč</u>
Cena včetně DPH	-29.947,50 Kč

*Přípočet:***OZ 01b**

Cena díla bez DPH	133.500,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>28.035,00 Kč</u>
Cena včetně DPH	161.535,00 Kč

**OZ 03**

SO 0103 – číslo OZ 03

Cena díla bez DPH	21.800,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>5.197,50 Kč</u>
Cena včetně DPH	26.378,00 Kč

**Konečná Cena díla po dokončení díla činí:**

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>3.125.532,00 Kč</b>
<b><u>DPH 21%</u></b>	<b><u>656.361,72 Kč</u></b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3.781.894,00 Kč</b>

Zaokrouhlení: +0,28Kč

V Praze dne: 13 -11- 2014

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV  
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17

za objednatele  
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.  
ředitel ČHMÚ

**PICO STAR s.r.o.**  
Chuchelská 52/751  
143 00 Praha 4 – Modřany  
IČO: 63984806 / DIČ: CZ63984806

za zhotovitele:  
Ing. David Štabrňák  
jednatel PICO STAR s.r.o.

## SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ PROVEDENÍ STAVBY

### Předmět zakázky:

Snížení energetické náročnosti objektu meteorologické stanice ČHMÚ v Přimdě“.

### Smluvní strany:

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)  
 se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4  
 statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu  
 IČ: 00020699  
 DIČ: CZ00020699

a

Zhotovitel: PICO STAR s.r.o.  
 se sídlem: Chuchelská 527/51, 143 00, Praha 4  
 statutární orgán: Ing. David Štabrnák  
 IČ: 63984806  
 DIČ: CZ63984806  
 bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
 číslo účtu: 102998801/0300

číslo změnového listu provedení stavby	Částka bez DPH	měna
<i>Odpočet:</i>		
Oznámení změny OZ 01a	-27.295,80	Kč
Oznámení změny OZ 02	-114.000,00	Kč
Oznámení změny OZ 04	45.435,00	Kč
Oznámení změny OZ 05	-500,00	Kč
Oznámení změny OZ 06	-24.750,00	Kč
<b>ODPOČET CELKEM BEZ DPH</b>	<b>-121.110,80</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>-25.433,30</b>	<b>Kč</b>
<b>ODPOČET CELKEM S DPH</b>	<b>-146.544,10</b>	<b>Kč</b>
<i>Přípočet:</i>		
Oznámení změny OZ 01b	133.500,00	Kč
Oznámení změny OZ 03	21.800,00	Kč
<b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b>	<b>155.300,00</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>32.613,00</b>	<b>Kč</b>
<b>PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH</b>	<b>187.913,00</b>	<b>Kč</b>

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 01a

Zhotovitel: **PICO STAR s.r.o.**Investor: **ČHMÚ Praha** Datum: 04.09. 2014Název akce: **Snížení energetické náročnosti objektu meteorologické stanice ČHMÚ v Přimdě**Způsob odeslání / předání datum: poštu  e-mailem  faxem  osobně Odkazy na specifikaci:   
na výkresy:   
na rozpočtové podklady: **Položkový rozpočet: SO 0102, Díl 764, položky: 31,32  
SO 0201, Díl 764, položky: 47,48**  
na jinou část smlouvy:**Předmět změny: Nový okapový systém místo původně plánovaného doplnění a výměny některých komponentů stávajícího okapového systému****Popis a zdůvodnění změny:**

Bylo zjištěno, že stávající žlaby jsou atypických rozměrů v porovnání s dnešním standardem. Je tedy vyloučeno provádět napojování a částečné doplňování žlabů původních novými. To samé platí i pro žlabové háky. Ty současné žlabové háky jsou navíc tl. cca 8mm je tedy dle zhotovitele obtížné tyto tvarově upravovat. Toto souvisí s problematikou nedostatečného spádování některých úseků žlabů cca 40% a s problematikou doplňování nových žlabových háků pro zvýšení odolnosti žlabů proti driftu sněhu z povrchu střechy. V rámci změny bylo rozhodováno mezi dvěma cenovými nabídkami na kompletní výměnu žlabů, žlabových háků, kotlíků, trub...atd... kompletní odvodňovací systém ve variantě v provedení Cu a v provedení FeZn s PES lakem v barvě mědi. Byla vybrána varianta s materiálem z Cu z důvodu mírně příznivější ceny a nesporně vyšší užitné hodnoty.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

Ing. David Štabrňák

Jednatel zhotovitele za **PICO STAR s.r.o.**  
Chuchelská 537/51  
Praha 4 - Modřany  
IČO: 63984806 DIČ: CZ63984806**Stanovisko technického dozoru stavby:****S navrženou změnou souhlasím****Stanovisko projektanta stavby:****S navrženou změnou souhlasím.**

Příloha : Cenová nabídka kompletního okapového systému z mědi

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01a
Zhotovitel:	<b>PICO STAR s.r.o.</b>	
Změnový list vystavil:	TDI, Ing. Petr Žemla	
Datum:	04.09.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Nový okapový systém místo původně plánovaného doplnění a výměny některých komponentů stávajícího okapového systému</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Bylo zjištěno, že stávající žlaby jsou atypických rozměrů v porovnání s dnešním standardem. Je tedy vyloučeno provádět napojování a částečné doplňování žlabů původních novými. To samé platí i pro žlabové háky. Ty současné žlabové háky jsou navíc tl. cca 8mm je tedy dle zhotovitele obtížné tyto tvarově upravovat. Toto souvisí s problematikou nedostatečného spádování některých úseků žlabů cca 40% a s problematikou doplňování nových žlabových háků pro zvýšení odolnosti žlabů proti driftu sněhu z povrchu střechy. V rámci změny bylo rozhodováno mezi dvěma cenovými nabídkami na kompletní výměnu žlabů, žlabových háků, kotlíků, trub...atd... kompletní odvodňovací systém ve variantě v provedení Cu a v provedení FeZn s PES lakem v barvě mědi. Byla vybrána varianta s materiálem z Cu z důvodu mírně příznivější ceny a nesporně vyšší užitné hodnoty.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-27.295,80 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-27.295,80 Kč</b>	<u>Změna nemá vliv na termín dokončení</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné nebo vyšší úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Lukáš Tajbl 13 -11- 2014 ČESKÝ METEOROLOGICKÝ ÚSTAV 143 00 Praha 6, Vá Šabatce 17	 Ing. David Štabrňák <b>PICO STAR s.r.o.</b> Chuchelská 577/51 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 63984806 DIC: CZ63984806	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 01b

Zhotovitel: **PICO STAR s.r.o.**Investor: **ČHMÚ Praha** Datum: 04.09. 2014Název akce: **Snížení energetické náročnosti objektu meteorologické stanice ČHMÚ v Přimdě**Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně  XOdkazy na specifikaci: \_\_\_\_\_  
na výkresy: \_\_\_\_\_  
na rozpočtové podklady: **Položkový rozpočet:** \_\_\_\_\_  
na jinou část smlouvy: \_\_\_\_\_**Předmět změny: Nový okapový systém místo původně plánovaného doplnění a výměny některých komponentů stávajícího okapového systému****Popis a zdůvodnění změny:**

Bylo zjištěno, že stávající žlaby jsou atypických rozměrů v porovnání s dnešním standardem. Je tedy vyloučeno provádět napojování a částečné doplňování žlabů původních novými. To samé platí i pro žlabové háky. Ty současné žlabové háky jsou navíc tl. cca 8mm je tedy dle zhotovitele obtížné tyto tvarově upravovat. Toto souvisí s problematikou nedostatečného spádování některých úseků žlabů cca 40% a s problematikou doplňování nových žlabových háků pro zvýšení odolnosti žlabů proti driftu sněhu z povrchu střechy. V rámci změny bylo rozhodováno mezi dvěma cenovými nabídkami na kompletní výměnu žlabů, žlabových háků, kotlíků, trub...atd... kompletní odvodňovací systém ve variantě v provedení Cu a v provedení FeZn s PES lakem v barvě mědi. Byla vybrána varianta s materiálem z Cu z důvodu mírně příznivější ceny a nesporně vyšší užitné hodnoty.

Počet připojených listů specifikací: \_\_\_\_\_

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

X

Oznámení vydává:

Ing. David Štabrňák

Jednatel zhotovitele

**PICO STAR s.r.o.**  
Chuchelská 527/51  
143 00 Přimda  
IČ: 1434806 DIČ: CZ63883806

**Stanovisko technického dozoru stavby:****S navrženou změnou souhlasím****Stanovisko projektanta stavby:****S navrženou změnou souhlasím.**

Příloha : Cenová nabídka kompletního okapového systému z mědi

**ZMĚNOVÝ LIST** číslo ZL: 01b

Zhotovitel: **PICO STAR s.r.o.**

Změnový list vystavil: TDI, Ing. Petr Žemla

Datum: 04.09.2014

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Nový okapový systém místo původně plánovaného doplnění a výměny některých komponentů stávajícího okapového systému

**Popis a zdůvodnění změny:**

Bylo zjištěno, že stávající žlaby jsou atypických rozměrů v porovnání s dnešním standardem. Je tedy vyloučeno provádět napojování a částečné doplňování žlabů původních novými. To samé platí i pro žlabové háky. Ty současné žlabové háky jsou navíc tl. cca 8mm je tedy dle zhotovitele obtížné tyto tvarově upravovat. Toto souvisí s problematikou nedostatečného spádování některých úseků žlabů cca 40% a s problematikou doplňování nových žlabových háků pro zvýšení odolnosti žlabů proti driftu sněhu z povrchu střechy. V rámci změny bylo rozhodováno mezi dvěma cenovými nabídkami na kompletní výměnu žlabů, žlabových háků, kotlíků, trub...atd... kompletní odvodňovací systém ve variantě v provedení Cu a v provedení FeZn s PES lakem v barvě mědi. Byla vybrána varianta s materiálem z Cu z důvodu mírně příznivější ceny a nesporně vyšší užitné hodnoty.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>0,00 Kč</b>	<b>133.500,00 Kč</b>

Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>133.500,00 Kč</b>	<u>Změna nemá vliv na termín dokončení</u>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné nebo vyšší úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: <i>Ing. Lukáš Tajbl</i> 13 -11- 2014 Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: <i>Ing. David Štabřík</i> <b>PICO STAR s.r.o.</b> Chuchelská 527/51 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 67991009 DIČ: CZ63984806 Datum:
--	---

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:  
  
Schválil:

PICO STAR s.r.o.  
Chuchelská 51/527  
Praha 4 – Modřany  
IČO: 63984806  
DIČ: CZ63984806

e-mail: info@picostar.cz  
Mobil: 606 564 792  
www.picostar.cz

## Cenová nabídka kompletního okapového systému z mědi

Popis MĚD	MJ	Výměra/množství	cena za mj	cena celkem
Dodávka - měděné žlaby včetně svodů	kpl	1	118000	118 000,00 Kč
Montáž okapového systému	kpl	1	28000	28 000,00 Kč
poplatek za skládku Cu do sutí	kpl	1	-12500	-12 500,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>133 500,00 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH 21%</b>				<b>161 535,00 Kč</b>

**PICO STAR s.r.o.**  
Chuchelská 51/527/51  
Praha 4 - Modřany  
IČO: 63984806  
DIČ: CZ63984806



**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 02

Zhotovitel: **PICO STAR s.r.o.**Investor: **ČHMÚ Praha** Datum: 04.09. 2014Název akce: **Snížení energetické náročnosti objektu meteorologické stanice ČHMÚ v Přimdě**Způsob odeslání / předání datum: poštu  e-mailem  faxem  osobně Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: **Položkový rozpočet: SO 0102, Díl 799, položky: 53,54** na jinou část smlouvy:**Předmět změny: Sněhové zábrany – nebudou dodány a montovány****Popis a zdůvodnění změny:**

V rámci revitalizace objektu došlo k zesílení dřevěné konstrukce střechy. I přesto však lze konstatovat, že ze statických důvodů není výhodné sněhovými zachytávači podporovat hromadění sněhu na povrchu střechy. V daném případě se jeví jako optimální umožnit skluz sněhu z povrchu střechy přes okapní hranu. V této souvislosti je vhodné zmínit, že je opodstatněné provedení zdvojení žlabových háků, které má eliminovat deformaci háků vlivem jejich zatížení od sněhového valu.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 




Oznámení vydává:

Ing. David Štabrňák

Jednatel zhotovitele fa PICO STAR s.r.o.

**PICO STAR s.r.o.**  
ČHMÚ Praha 4 – Modřany  
143 00 Praha 4 – Modřany  
IČO: 63984806 DIČ: CZ63984806**Stanovisko technického dozoru stavby:****S navrženou změnou souhlasím****Stanovisko projektanta stavby:****S navrženou změnou souhlasím.**

Příloha :

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 02	
Zhotovitel:	<b>PICO STAR s.r.o.</b>		
Změnový list vystavil:	TDI, Ing. Petr Žemla		
Datum:	04.09.2014		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Sněhové zábrany – nebudou dodány a montovány</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V rámci revitalizace objektu došlo k zesílení dřevěné konstrukce střechy. I přesto však lze konstatovat, že ze statických důvodů není výhodné sněhovými zachytávací podporovat hromadění sněhu na povrchu střechy. V daném případě se jeví jako optimální umožnit skluzu sněhu z povrchu střechy přes okapní hranu. V této souvislosti je vhodné zmínit, že je opodstatněné provedení zdvojení žlabových háků, které má eliminovat deformaci háků vlivem jejich zatížení od sněhového valu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
<b>-114.000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<b>-114.000,00 Kč</b>	<u>Změna nemá vliv na termín dokončení</u>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné nebo vyšší úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Ing. Lukáš Tajbl	 Ing. David Štabrňák		
Datum:	Datum:		
13-11-2014 <small>ČESKÝ INŽENÝRSKÝ ÚSTAV 143 00 Praha 4, Na Šabovce 17</small>	 <small>PICO STAR s.r.o. Chudčelská 527/51 143 00 Praha 4 – Modřany IČO: 03901800 DIČ: CZ03984806</small>		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 03

Zhotovitel: **PICO STAR s.r.o.**Investor: **ČHMÚ Praha** Datum: 04.09. 2014Název akce: **Snížení energetické náročnosti objektu meteorologické stanice ČHMÚ v Přimdě**Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně Odkazy na specifikaci: \_\_\_\_\_  
na výkresy: \_\_\_\_\_  
na rozpočtové podklady: **Položkový rozpočet: SO 0103**  
na jinou část smlouvy: \_\_\_\_\_**Předmět změny: Úpravy omítek spojené s montáží elektroinstalace v interiéru objektu****Popis a zdůvodnění změny:**

Součástí stavebního záměru nebyla výměna elektroinstalací, která se prováděla v rámci samostatné zakázky. S výměnou elektroinstalace je spojené zednické začištění omítek, které je předmětem tohoto změnového listu.

Počet připojených listů specifikací: \_\_\_\_\_


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

Ing. David Štabrňák

Jednatel zhotovitele

**PICO STAR s.r.o.**  
Chucheláká 527/51  
143 00 PŘIMDĚ, Městoany  
IČO: 63984806 DIČ: CZ63984806**Stanovisko technického dozoru stavby:****S navrženou změnou souhlasím**.....  
**Stanovisko projektanta stavby:****S navrženou změnou souhlasím.**.....  


Příloha :

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	<b>PICO STAR s.r.o.</b>	
Změnový list vystavil:	TDI, Ing. Petr Žemla	
Datum:	04.09.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Úpravy omítek spojené s montáží elektroinstalace v interiéru objektu</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Součástí stavebního záměru nebyla výměna elektroinstalací, která se prováděla v rámci samostatné zakázky zároveň s renovací interiérů. S výměnou elektroinstalace je spojené zednické začištění omítek (drážky po kabelových trasách), které je předmětem tohoto změnového listu</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,00 Kč</b>	<b>21.800,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>21.800,00 Kč</b>	<u>Změna nemá vliv na termín dokončení</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné nebo vyšší úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p><i>Ing. Lukáš Tajbl</i>  <b>Ing. Lukáš Tajbl</b>          13-11-2014          ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV          143 06 Praha 4, Na Šabatce</p>	<p><i>Ing. David Štabrňák</i>  <b>Ing. David Štabrňák</b>  <b>PICO STAR s.r.o.</b>          Chuchelská 527/51          143 00 Praha 4 – Modřany          IČO: 63984806 DIČ: CZ63984806</p>	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

PICO STAR s.r.o.  
Chuchelská 51/527  
Praha 4 – Modřany  
IČO: 63984806  
DIČ: CZ63984806

e-mail: info@picostar.cz  
Mobil: 606 564 792  
www.picostar.cz

## Cenová nabídka úpravy omítek spojené s montáží elektroinstalace v interiéru objektu

Popis MĚD	MJ	Výměra/množství	cena za mj	cena celkem
zednické začíštění drážek v omítce po rozvodech elektroinstalace	kpl	1	19000	19 000,00 Kč
mimostaveništní přesun hmot	kpl	1	2000	2 000,00 Kč
vnitrostaveništní přesun hmot	kpl	1	800	800,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>21 800,00 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH 21%</b>				<b>26 378,00 Kč</b>

**PICO STAR s.r.o.**  
Chuchelská 51/527  
143 00 Praha 4 - Modřany  
IČO: 63984806 DIČ: CZ63984806

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 04

Zhotovitel: **PICO STAR s.r.o.**Investor: **ČHMÚ Praha** Datum: 04.09. 2014Název akce: **Snížení energetické náročnosti objektu meteorologické stanice ČHMÚ v Přimdě**Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně 

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Položkový rozpočet: SO 0202, díl 999, položka 12**

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: Výkup odpadu parapetních plechů oken na garáži****Popis a zdůvodnění změny:**

Ve výkazu výměr je uvedeno pod položkou SO 02 02 díl 999 (Poplatky za skládky) položka 12 poplatek za skládku suti plechu 0,7145 t, což neodpovídá skutečnosti. Dle skutečnosti byly demontovány u dvou oken dva FeZn plechové parapety, ostění a nadpraží hmotnosti 15,5kg (0,0155 t). Z tohoto důvodu dodavatel žádá o úpravu této položky na pozici výměry.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

Ing. David Štabrňák


Jednatel zhotovitele fa **PICO STAR s.r.o.** Přimdřany  
ICO: 63984806 DIČ: CZ63984806**PICO STAR s.r.o.**  
Chudnělská 527/57  
147 00 Přimdřany**Stanovisko technického dozoru stavby:****S navrženou změnou souhlasím**

.....

**Stanovisko projektanta stavby:****S navrženou změnou souhlasím.**

.....

Příloha :

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	<b>PICO STAR s.r.o.</b>	
Změnový list vystavil:	TDI, Ing. Petr Žemla	
Datum:	04.09.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Výkup odpadu parapetních plechů oken na garáži</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Ve výkazu výměr je uvedeno pod položkou SO 02 02 díl 999 (Poplatky za skládky) položka 12 poplatek za skládku suti plechu 0,7145 t, což neodpovídá skutečnosti. Dle skutečnosti byly demontovány u dvou oken dva FeZn plechové parapety, ostění a nadpraží hmotnosti 15,5kg (0,0155 t). Dodavatel v této souvislosti zároveň upozorňuje na chybu ve svém nabídkovém rozpočtu, kdy jednotková cena výkupu odpovídá ceně za Cu plech (viz například položka SO 01 02 díl 999 řádek 58) nikoliv FeZn plechu. Požadavek zhotovitele na změnu výkupní ceny TDI zamítl.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-1.007,50 Kč</b>	<b>46.442,50 Kč Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>45.435,00 Kč Kč</b>	<u>Změna nemá vliv na termín dokončení</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné nebo vyšší úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Lukáš Tajbl	Ing. David Štabrňák <b>PICO STAR s.r.o.</b> Chuchelská 527/5 143 00 Praha 4 – Modřany IČO: 63984806, DIČ: CZ63984806	
Datum: 13-11-2014	Datum:	
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV 143 06 Praha 4, Na Šabatce 17		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 05

Zhotovitel: **PICO STAR s.r.o.**Investor: **ČHMÚ Praha**

Datum: 04.09. 2014

Název akce: **Snížení energetické náročnosti objektu meteorologické stanice ČHMÚ v Přimdě**

Způsob odeslání / předání datum:

poštou e-mailem faxem osobně 

x

**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

**Položkový rozpočet: SO 0302, Díl 64, č. pol. 5**

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: Nedodaná a nenamontovaná síť proti hmyzu****Popis a zdůvodnění změny:**

Ze stavebního záměru byla vypuštěna dodávka a montáž sítě proti hmyzu s tím, že její funkce je neopodstatněná.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele 

x

chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

Ing. David Štabrňák

Jednatel zhotovitele fa PICO STAR s.r.o.

**PICO STAR s.r.o.**

Chuchelská 527/51

143 00 Praha 4 - Modřany

ICO: 63984806 DIČ: CZ63984806

**Stanovisko technického dozoru stavby:****S navrženou změnou souhlasím**

.....

**Stanovisko projektanta stavby:****S navrženou změnou souhlasím.**

.....

Příloha :





<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	<b>PICO STAR s.r.o.</b>	
Změnový list vystavil:	TDI, Ing. Petr Žemla	
Datum:	04.09.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Nedodaná a nenamontovaná síť proti hmyzu</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Ze stavebního záměru byla vypuštěna dodávka a montáž sítě proti hmyzu s tím, že její funkce je neopodstatněná.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-500,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-500,00 Kč</b>	<u>Změna nemá vliv na termín dokončení</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné nebo vyšší úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p><i>Ing. Lukáš Tajbl</i>  <b>Ing. Lukáš Tajbl</b>          ČESKÝ HYDROEKOLOGICKÝ ÚSTAV          143 06 Praha 4, Na Šabatce, 17</p>	<p><i>Ing. David Štabrňák</i>  <b>Ing. David Štabrňák</b>  <b>PICO STAR s.r.o.</b>          Chuchelská 527/51          143 00 Praha 4 - Modřany          IČO: 63984806 / DIČ: CZ63984806</p>	
Datum: 13-11-2014	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	<b>PICO STAR s.r.o.</b>		
Investor:	<b>ČHMÚ Praha</b>	Datum: 04.09. 2014	
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti objektu meteorologické stanice ČHMÚ v Přimdě</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/> X
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	<b>Položkový rozpočet: SO 0401, díl 3, položka: 1</b>	
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny:</b> Zdivo a pilíř výšky do 2 m z pohledových tvárnic systém KB-BLOCK, základ do hloubky 1,2m šířka základu 0,2m cca 100mm nad UT</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Investor požadoval průhledné oplocení. Z tohoto důvodu se nedodalo a nenamontovalo zdivo a pilíř z pohledových tvárnic systému KB-BLOCK.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatel	<input type="checkbox"/>	chyba v PD	<input type="checkbox"/>
	X	chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/>
		vyšší moc	<input type="checkbox"/>
		jiné okolnosti	<input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:		<b>PICO STAR s.r.o.</b> Chuchelská 527/51 143 00 Praha 4 - Modřany IČ: 23384606 DIČ: CZ63984806	
		Ing. David Štabrnák Jednatel zhotovitele fa PICO STAR s.r.o.	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
		<b>S navrženou změnou souhlasím</b> ..... 	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
		<b>S navrženou změnou souhlasím.</b> ..... 	
Příloha :			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	<b>PICO STAR s.r.o.</b>	
Změnový list vystavil:	TDI, Ing. Petr Žemla	
Datum:	04.09.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Zdivo a pilíř výšky do 2 m z pohledových tvárnic systém KB-BLOCK, základ do hloubky 1,2m šířka základu 0,2m cca 100mm nad UT</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Investor požadoval průhledné oplocení. Z tohoto důvodu se nedodalo a nenamontovalo zdivo a pilíř z pohledových tvárnic systému KB-BLOCK.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-24.750,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-24.750,00 Kč</b>	<u>Změna nemá vliv na termín dokončení</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné nebo vyšší úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p><i>Ing. Lukáš Tajbl</i>  <b>Ing. Lukáš Tajbl</b>  <small>ČESKÝ ÚSTŘEDNÍ ÚŘAD PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  143 00 Praha 4, Na Šabatce 17</small></p>	<p><b>Ing. David Štabrňák</b>  <b>PICO STAR s.r.o.</b>  Chuchelská 527/51  143 00 Praha 4 - Modřany  IČO: 63984806 DIČ: CZ63984806</p>	
Datum: 13 - 11 - 2014	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: