

2. V souvislosti s prováděním víceprací popsaných v odst. 1. a dále špatným klimatickým podmínkám v měsíci dubnu se smluvní strany shodly na posunu termínu dokončení díla. Nový termín dokončení a konečné předání: 30.06.2017.

3. Ostatní části zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Ve Vrchlabí, dne:

21. 06. 2017

Správa Kokoňského národního parku
Dobruška

IČ: 0098

Ing. Jan Hřebačka

V Černé Vodě, dne: 26. 05. 2017

František Štábl

Černá Voda 496, 542 01 Žacléř

IČ: 737 638 11 DIČ: CZ7601263637

tel.: 728 700 696

e-mail: frantisekstabl@

František Štábl

Za správnost:

č. 08: