



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ ODBOBNÝCH SLUŽEB

(při realizaci zakázky „Poradenství pro Zprostředkující subjekt OPŽP v rámci implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP“)

(dále jen „Dodatek“)

dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Poradenství pro Zprostředkující subjekt OPŽP v rámci implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP“, evid. číslo VZ: 26/2012 a dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Č. j.: SFZP 180341/2014

Agendové č. smlouvy: C.444

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Státní fond životního prostředí České republiky**
IČ: 00020729
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
kontaktní osoba: Ing. Jakub Němec, vedoucí odboru provozování
vodohospodářské infrastruktury
zastoupený Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP ČR
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Ernst & Young, s. r. o.**
se sídlem: Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2
jednající: Ing. Petr Knap, MBA, prokurista
IČ: 26705338
DIČ: CZ26705338
společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 10871
(dále jen „Dodavatel“)

Preambule

V mezidobí dvou let od zahájení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku v prosinci roku 2012 do dnešních dnů, kdy by měla být zakázka realizována vítězným uchazečem, došlo k podstatným změnám v možnostech Objednatele zajistit implementaci podmínek Přílohy č. 7, neboť Objednatel v současnosti již disponuje potřebnou vlastní personální i odbornou kapacitou pro zvládnutí podstatné části agendy, která byla původně předmětem veřejné zakázky. S ohledem na značné prodlení v možnosti realizovat plnění dle původního rozsahu veřejné zakázky, včetně délky řízení do vydání rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a s přihlédnutím k tomu, že Objednatel již část



plnění z původního rozsahu zakázky realizoval vlastními silami, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku. Změna předmětu smlouvy o poskytnutí odborných služeb, popsáno jinak v čl. 1.1 smlouvy, se týká pouze množství plnění, věcný rozsah zůstává stejný.

2. Změna smlouvy

2.1. Čl. 2.5 smlouvy zněl takto:

Zadavatel je oprávněn Díla upravit či jinak měnit, má právo měnit obsah či název Děel, jakož i právo spojit Díla s jiným dílem či Díla zařadit do díla souborného, a to s předchozím písemným souhlasem Dodavatele, přičemž takto upravená Díla musí být nadále identifikována jako autorské dílo Dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo autorizovat či neautorizovat tyto zásahy do Děel a právo na spojení vyjádření ke změnám Děel s verzí Děel, která je dále Zadavatelem používána. V případě, kdy Dodavatel neautorizuje zásahy do Děel, není Dodavatel odpovědný za správnost zásahů do Děel a vliv těchto zásahů na funkčnost a ostatní znění Děel.

Tento článek se mění následovně:

Zadavatel je oprávněn Díla upravit či jinak měnit, má právo měnit obsah či název Děel, jakož i právo spojit Díla s jiným dílem či Díla zařadit do díla souborného, přičemž takto upravená Díla nebudou nadále identifikována jako autorské dílo Dodavatele.

2.2. Čl. 4.1.2 smlouvy zněl takto:

Smluvní strany se dohodly, že celková maximální a nepřekročitelná výše úplaty, kterou je objednatel oprávněn po dobu trvání této smlouvy dodavateli zaplatit, činí 44.520.000,- Kč bez DPH.

Tento článek se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly, že celková maximální a nepřekročitelná výše úplaty, kterou je objednatel oprávněn po dobu trvání této smlouvy dodavateli zaplatit, činí 10.099.150,- Kč bez DPH.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po dvou stejnopisech.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku souhlasí, že dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem, kdy se o platnosti Dodatku dozví všechny smluvní strany.

V Praze dne 10. 11. 2014

.....
Za objednatele

Ing. Petr Valdman
ředitel SFŽP ČR

V Praze dne

.....
Za zhotovitele

Ing. Petr Knap
prokurista Ernst & Young, s. r. o.