



**AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY**

KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV

TEL: 283 069 242
FAX: 283 069 241

ID DS: DKDKDJ
aopkcr@nature.cz

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č.j. 09104/SVSL/14 ze dne 3.9.2014 (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Jednající: RNDr. František Pelc
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

IBS stavby s.r.o.

Sídlo: Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 2
Jednající: Ing. Jiří Černý
IČO: 26394341
DIČ: CZ 26394341

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

2.1 Obě strany se dohodly na aktualizaci čl. 4.3 smlouvy v tomto znění:

Ukončení díla: 15.12. 2014

2.2 Obě strany se dohodly na aktualizaci čl. 4.4 smlouvy v tomto znění:

Vyklizení místa plnění díla: 15.12.204

2.3 Obě strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu, který je přílohou tohoto dodatku.

2.4 Obě strany se dohodly na aktualizaci čl. 3.1 smlouvy v tomto znění:

Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí stavby dle čl. 1.1. smlouvy a podle skutečných výkonů zhotovitele

2.5 Obě strany se dohodly na doplnění čl. 8.9 smlouvy v tomto znění:

Objednatel má možnost, nikoliv však povinnost, převzít na základě vyzvání zhotovitele i ukončenou část dílčí části 2, pokud to bude přínosem pro zpřístupnění lokality. Na takto převzatou část má zhotovitel i právo vystavit daňový doklad.

III. Odůvodnění

3.1 Přijetí tohoto dodatku bylo nezbytné z důvodu nestandardní doby administrace přidělování finančních prostředků veřejné zakázky u objednatele a následného posunu zahájení prací, které se nedalo předem předvídat.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednavatel a jeden zhotovitel.

4.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.4 Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

Aktualizovaný harmonogram


V Praze dne 20. 11. 2014



RNDr. František Pelc

ředitel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
K. J. Šafaříkova 87/1
146 00 Praha 11 - Chodov
-23-

V Praze dne



Ing. Jiří Černý

jednatel

IBS stavby s.r.o.
Vyšehradská 1349/2
120 00 Praha 2
IČ: 26394341, DIČ: CZ26394341

HARMONOGRAM provádění stavby - časový : "Obnova protlerozných opatření a stabilizace turistických cest na území CHKO Beskydy"

IBS stavby s.r.o.
Vyšehradská 1349/2
120 00 Praha 2
IČ: 26394341, DIČ: CZ26394341

V Praze dne 5.11.2014

Ing. Jiří Čemý
jednatel