

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. VZ 01/2017-UP33-567 ze dne 19. 12. 2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Zdeňkem Hanušem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	[redacted]	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	336Bk373	[redacted]	66 000	1.8.-15.9.2017
Vkládá se	336Bk373	[redacted]	84 600	15.6.-15.9.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 9.6.2017.....
oprávněný zástupce

[redacted]
Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku
č. 07.

Ve Vrchlabí, dne 9.6.2017.....

[redacted]
Zdeněk Hanuš
Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice