


DODATEK č. 3



Smlouvy o dílo č. VZ 01/2017-UP33-567 ze dne 19. 12. 2016

(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
 se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
 IČO: 00088455
 DIČ: CZ00088455
 bankovní spojení: 
 zastoupená: Ing. Janem Hřebackou, ředitelem


(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
 se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43
 514 01 Jilemnice
 IČO/r.č.: 49992431
 DIČ: 
 bankovní spojení: 
 zastoupený: Zdeňkem Hanušem

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením č. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. I Článku 2.1. takto:

Změna	porost		Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	339Ah373		60 000	1.8.-15.9.2017
Vypouští se	302Ci343		115 500	1.5.-30.6.2017
Vkládá se	339Ck373		90 000	1.8.-15.10.2017
Vkládá se	301Bi373		77 000	1.8.-15.10.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 27.8.2017
 oprávněný zástupce



Ing. Jan Hřebacka Zastupnost:
 ředitel
 Správy Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí, dne 27.8.2017.
 oprávněný zástupce



Zdeněk Hanuš
 Dolní Štěpanice 43
 514 01 Jilemnice