


DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-11/2017 ze dne 9.1.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dagmar Tlachačová**
se sídlem/bytem Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO/r.č.: 03953211
DIČ: 
bankovní spojení: 

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:


Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
vypouští se	517Eh353			-103 200	
vkládá se	odd.521,523,				
(123/5,8)	530,539			103 200	15.9. - 30.10.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.


Ve Vrchlabí, dne : 13.9.2017

oprávněný zástupce 

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Ve Svobodě nad Úpou, dne: 13.9.2017

oprávněný zástupce 

Dagmar Tlachačová
zhotovitel

Za správnost: 

č. 07: 