

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. VZ01/2017-ÚP32 ze dne 19. 12. 2016
 (dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
 se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
 IČO: 00088455
 DIČ: CZ00088455
 bankovní spojení: [REDACTED]
 zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
 se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01
 IČO/r.č.: 49992431
 DIČ: [REDACTED]
 bankovní spojení: [REDACTED]
 zastoupený: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	172 500	8.-10. 2017
Vkládá se	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	310 500	8.-10. 2017

Důvod: Změna provozních podmínek

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne: 18. 09. 2017
 oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku
 Dobrovského 3
 543 01 VRCHLABÍ
 00088455

[REDACTED]

Ing. Jan Hřebačka
 ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 07:

[REDACTED]

Ve Štěpanicích, dne: 18. 09. 2017
 oprávněný zástupce

[REDACTED]

Zdeněk Hanuš
 zhotovitel