

**DODATEK č. 2**  
**Smlouvy o dílo č. VZ01/2017-ÚP32 ze dne 19. 12. 2016**  
 (dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
 se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
 IČO: 00088455  
 DIČ: CZ00088455  
 bankovní spojení: [REDACTED]  
 zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Zdeněk Hanuš**  
 se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01  
 IČO/r.č.: 49992431  
 DIČ: [REDACTED]  
 bankovní spojení: [REDACTED]  
 zastoupený: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	172 500	8.-10. 2017
Vkládá se	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	310 500	8.-10. 2017

**Důvod: Změna provozních podmínek**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne: 18. 09. 2017  
 oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku  
 Dobrovského 3  
 543 01 VRCHLABÍ  
 00088455

[REDACTED]

Ing. Jan Hřebačka  
 ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 07:

[REDACTED]

Ve Štěpanicích, dne: 18. 09. 2017  
 oprávněný zástupce

[REDACTED]

Zdeněk Hanuš  
 zhotovitel