

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo č. VZ 01/2017-UP33-567 ze dne 19. 12. 2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	[redacted]	[redacted]	[redacted]	148 000	1.8.-15.9.2017
Vkládá se	[redacted]	[redacted]	[redacted]	259 000	1.8.-15.10.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 19.9.2017.....
oprávněný zástupce

Ve Vrchlabí, dne 19.9.2017.....
oprávněný zástupce

Správa [redacted]

[redacted]

Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Zdeněk Hanuš
Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice