

**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-15/2017 ze dne 12.1.2017**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Libor Hampel**  
se sídlem/bytem: Temný Důl 26, 542 26 Horní Maršov  
IČO/r.č.: 65701950  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: [redacted]  
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
vypouští se část	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-52 000	
vkládá se (123/8,13)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	52 000	25.9.- 15.10.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí 25.9.2017  
Ve ..... dne .....  
oprávněný zástupce

Horním Maršově 25.9.2017  
V ..... dne .....  
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku  
IČ: 00088455  
[redacted]  
Ing. Jan Hřebačka  
Ředitel

[redacted]  
Libor Hampel  
zhotovitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: [redacted]

č. 07: [redacted]