

Dodatek č.1 **Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-57/2017**

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1. **Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: **[redacted]**
zastoupená: **Ing. Janem Hřebackou, ředitelem**

(dále jen objednatel)

- 1.2. ¹⁾Zhotovitel:** **David Jerie**
se sídlem/bytem: **Rychlov 40, 514 01, Benecko**
IČO: **74111795**
bankovní spojení: **[redacted]**
tel.: **[redacted]**

(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

- 1) Smluvní strany v souladu s čl. 6. odst. 6.3. smlouvy o dílo č. SMLDEU 30-57/2017 o kácení dřevní hmoty se shodly na změně uvedené smlouvy.
- 2) Na enklávě Přední Struhadla byl celkový objem vyřezávané hmoty o 8.51m³ vyšší a tedy se jedná o navýšení ceny o 851.-Kč vč. DPH.
- 3) V důsledku změny části díla dochází ke změně celkové částky za celé dílo.

Původní cena za dílo činila 3.000,-kč vč. DPH.

Nová cena za dílo činí 3.851.-Kč vč. DPH

- 4) Ostatní části zůstávají beze změny.



Ministerstvo životního prostředí



5) Smluvní strany s tímto dodatkem bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 20. 9. 2017

V Benecku

dne 20. 9. 2017


Sp



Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního
parku

David Jerie


Rychlov 40, 514 01 Beneck



David Jerie

Za správnost:

č. 09:



Ministerstvo životního prostředí

