

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO č. 6150/44/2016
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
statutární orgán: Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: B E S s.r.o.
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
statutární orgán: Ing. Milan Chotaš, jednatel a Petr Váňa, jednatel
IČ: 43792553
DIČ: CZ43792553
číslo účtu: 3300-121/0100

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496.

(dále jen zhotovitel)

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Přístřešek a rekonstrukce parkovací plochy v areálu ČHMÚ v Praze – Komořanech“

- Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6150/44/2016 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 28. 3. 2017 a to v odst. 5.1. čl. V., kde se nahrazuje dosavadní termín provedení díla novým termínem takto:
Termín dokončení prací a převzetí díla: 15. 11. 2017.*
- Zdůvodnění změny termínu je ve shodě s odst. 5.1. čl. V. Smlouvy – v důsledku překročení předpokládané doby výroby zámečnických konstrukcí se prodlužuje termín ukončení prací.

Prodloužení lhůty k dokončení prací a převzetí díla nemá vliv na stanovenou cenu za dílo dle čl. III. Smlouvy.

III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

V Benešově dne:

.....
za objednatele
Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ

.....
za zhotovitele
Ing. Milan Chotaš, jednatel společnosti