

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. VZ 01/2018-ÚP32 ze dne 22. 11. 2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Hanuš Zdeněk**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]
zastoupený : [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	Porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	[redacted]	[redacted]	[redacted]	38 040	1.-3.
vkládá se	[redacted]	[redacted]	[redacted]	57 060	1.-3.
vypouští se	[redacted]	[redacted]	[redacted]	85 500	1.-3.

Důvod změny : Zpracování větrné kalamity Herwart

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 22. 1. 2018
oprávněný zástupce

V Dolních Štěpanicích, dne 18. 1. 2018
oprávněný zástupce

[redacted]
PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

[redacted]
Hanuš Zdeněk
zhotovitel

č. 07: