

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-923/2017-ÚP36 ze dne 7.12.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Dagmar Tlachačová**
se sídlem/bytem Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO/r.č.: 03953211
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený : Dagmar Tlachačovou

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	622Ck34a	27	[redacted]	[redacted]	19.2.-31.3.18
vypouští se	622Ck34b	27	[redacted]	[redacted]	

Důvod změny : větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Správu Krkonošského národního parku, dne **16. 02. 2018**
oprávněný zástupce

IČ: 00

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

V Horním Maršově , dne 15.2.2018
oprávněný zástupce

zhotovitel

Za správnost: [redacted]

č. 07: [redacted]