

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

• • •

Ascend s.r.o.

**DOHODA O UKONČENÍ
SMLOUVY O DÍLO
ev.č. 170352**

TATO DOHODA (dále jen „**Dohoda**“) o ukončení **SMLOUVY O DÍLO** uzavřené dne 14. 12. 2017, evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 170352 (dále jen „**Smlouva ev.č. 170352**“), se níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírá v níže uvedeném znění

MEZI

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 00164801
jednající: Bc. Kurtem Dědičem, ředitelem odboru ochrany ovzduší
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ

A

Ascend s.r.o.

sídlo: Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha 2
IČO: 27097005
DIČ: CZ27097005 (Je plátcem DPH)
jednající: Ing. Jiřím Morávkem, jednatelem
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání: Ing. Jiří Morávek
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95995

DÁLE JEN „**ZHOTOVITEL**“
NA STRANĚ DRUHÉ

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ TAKÉ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I.
Preambule

1.1 Smluvní strany tímto činí nesporným, že:

- (A) V průběhu plnění Smlouvy ev.č. 170352 byly identifikovány požadavky jednotlivých partnerů (tj. třetích stran), které nebyly slučitelné s podmínkami programu LIFE. Alternativu, která by soulad projektu s pravidly dotačního projektu LIFE umožňovala a byla by v souladu s konceptem projektu, schváleným Evropskou komisí v září 2017, se bohužel nepodařilo vyjednat.
- (B) Jak se ukázalo, většinu aktivit projektu (zejména nadlimitní čištění, zavedení nízkoemisní dopravy, optimalizace umístění dopravních staveb, informační kampaně a další) nejsou schopni partneři realizovat vlastními silami a někteří současně nebyli ochotni k tomu využít schopností ostatních partnerů projektu. Drtivou většinu těchto prací by tak bylo nutné v rámci projektu zadat formou

externích služeb. U některých partnerů by tím byla účast v rámci projektu víceméně formální a dále nedůvodná. Program LIFE přitom požaduje, aby byly klíčové aktivity realizovány přímo vlastní činností jednotlivých partnerů projektu.

- (C) S výše uvedeným bylo spojené překročení limitu, který je programem LIFE stanoven na externí služby. V případě řady partnerů byl rozpočet tvořen z 50 – 70 % odměnou pro externí dodavatele, což překračuje dovolený limit až dvojnásobně (35 %).
- (D) Personální zapojení do projektu bylo z pozice partnerů naplánováno ve velmi malém rozsahu a tedy značně podhodnocené. Současně nebyli partneři ochotni své personální zapojení navýšit na úroveň, která by umožňovala bezproblémovou administraci i samotnou realizaci projektu. Tato skutečnost by představovala pro Objednatele a v konečném důsledku i pro Evropskou komisi veliké riziko, že nebude projekt možné na potřebné úrovni řídit, čímž by bylo ohroženo splnění jeho cílů. Tím by rovněž nebyla zajištěna programem LIFE vyžadovaná udržitelnost. Budování personální kapacit je přitom jednou z podmínek integrovaných projektů LIFE.
- (E) Integrované projekty LIFE mají v důsledku cílit na podporu implementace celého programu zlepšování kvality ovzduší (dále jen „PZKO“) a mají řešit velké území daného státu. Většina partnerů projektu byla ochotná se nicméně aktivně účastnit pouze omezeného počtu aktivit, který nedával dostatečné záruky pro budoucí implementaci PZKO jako takového. Zcela se tím narušila hlavní aktivita projektu, která dle konceptu projektu předpokládala vytvoření pozic projektových manažerů, kteří budou mít za úkol zajišťování implementace všech opatření stanovených v PZKO. Někteří partneři navíc v průběhu přípravy projektu zcela odstoupili, čímž se značně zmenšil dopad a integrita projektu LIFE.
- (F) Jak je uvedeno výše, obsah a dopad projektu byly v průběhu přípravy úplně žádosti značně změněny. Plná projektová žádost by se tak značně odlišovala od konceptu projektu, který byl předložen do prvního kola schvalování dotační výzvy LIFE, a který byl Evropskou komisí postoupen do druhého kola.
- (G) S ohledem na výše uvedené není důvodné v přípravě integrovaného projektu LIFE dále pokračovat. Realizaci takového projektu by bylo nutné označit za velmi riskantní, nehledě na to, že by projekt trpěl vážnými vadami, které by minimalizovaly jeho šanci získat od Evropské komise finanční podporu. Vynakládání dalších finančních prostředků za účelem naplnění Smlouvy ev.č. 170352 by proto bylo nehospodárné.
- (H) Podklady a podněty, které se v rámci plnění Smlouvy ev.č. 170352 podařilo získat, budou Objednatelem nicméně dále prověřeny a bude vyhodnoceno jejich využití v rámci jiného projektu či v rámci běžného výkonu činností Objednatelem ve vztahu ke zlepšování kvality ovzduší. Zejména se jedná o předdefinovaný rámec informační kampaně zaměřené na podporu výměny domácích kotlů nebo oblasti, které partneři označili za potenciálně významné ve vztahu k ovzduší, které aktuálně nejsou optimálně řešeny. Jedná se např. o vliv větrné eroze v Jihomoravském kraji.

1.2 Smluvní strany tímto dále s ohledem na výše uvedené staví najisto, že důvody, pro které nebylo možné splnit Smlouvu ev.č. 170352 a dodržet termíny a podmínky v ní stanovené

stojí zcela mimo vůli Smluvních stran a nebyly jimi zaviněny, neboť obě Smluvní strany po dobu plnění Smlouvy ev.č. 170352 vzájemně spolupracovaly a snažily se překážky na straně partnerů řešit a kompenzovat.

- 1.3 Na základě objektivních skutečností popsanych v odst. 1.1 a 1.2 tohoto článku se tak Smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy ev.č. 170352 za podmínek popsanych níže v této Dohodě. Tato Dohoda představuje písemný projev vůle obou Smluvních stran vzešlý z jejich jednání a shrnuje výsledky těchto jednání.

Článek II.

Ukončení Smlouvy ev.č. 170352

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. této Dohody se Smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy ev.č. 170352 ke dni 29. 03. 2018 (dále jen „**Den ukončení**“) v souladu s článkem 8. odst. 8.2. Smlouvy ev.č. 170352.
- 2.2 Smluvní strany se dále s ohledem na skutečnosti popsané v článku I. této Dohody dohodly na vyrovnání účelně vynaložených nákladů Zhotovitele při plnění Smlouvy ev.č. 170352, přičemž kalkulace finančního vyrovnání je uvedena v Příloze č. 1 této Dohody, a Objednatel jej výslovně a bez výhrad akceptuje a zavazuje se k jeho úhradě.
- 2.3 Smluvní strany tímto prohlašují, že uhrazením předmětné částky v rámci finančního vyrovnání dle odst. 2.2 tohoto článku budou mezi nimi vypořádány všechny závazky vzniklé do Dne ukončení ze Smlouvy ev.č. 170352 a že vůči sobě nebudou mít z výše uvedené Smlouvy ev.č. 170352 žádná další nevypořádaná či trvající práva či povinnosti, s výjimkou případných práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá odlišná skutečnost či u nichž tak stanoví právní předpisy.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „**ISRS**“) dle příslušného právního předpisu, přičemž Zhotovitel s uveřejněním plného znění Dohody a příslušných metadat zejména v ISRS bezvýhradně souhlasí. Uveřejnění Dohody v ISRS provede Objednatel.
- 3.2 Nedílnou součástí této Dohody je Příloha č. 1 – Kalkulace finančního vyrovnání.
- 3.3 Tato Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 2 stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, porozuměly jí, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy:

OBJEDNATEL

V Praze, dne 28. 03. 2018

Bc. Kurt Dědič
ředitel odboru ochrany ovzduší
**Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí**

ZHOTOVITEL

V Praze, dne 28. 03. 2018

Ing. Jiří Morávek
jednatel
Ascend s.r.o.

Příloha č. 1 – Kalkulace finančního vyrovnání

Činnost	Datum	Počet hodin	Hodinová sazba 650,- Kč bez DPH /hod
účast na jednání k projektu (2 osoby)	1.12.	8	5 200,-
účast na jednání k projektu (2 osoby)	18.1.	8	5 200,-
účast na jednání k projektu (2 osoby)	1.2.	8	5 200,-
komunikace s partnery mimo společná jednání	průběžně	17	11 050,-
práce na podkladech pro žádost a formuláři žádosti	průběžně	75	48 750,-
Celkem bez DPH		116	75 400,-
DPH 21 %			15 834,-
Celkem vč. DPH			91 234,-