

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14475/SOPK/17 ze dne 2.11.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 283 069 144

Zastoupena: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

ZVÁNOVEC a.s.

Sídlo: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, statutárním ředitelem

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele: Miroslav Fuhrer, generální ředitel (ve věcech obchodních a smluvních vyjma podpisu smlouvy o dílo a jejích dodatků) a Jaroslav Jedlička, hlavní stavbyvedoucí (ve věcech technických)

IČO: 260 26 279

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., Číslo účtu: 4200129712/6800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. B 1109

Telefon: 387 21 549

E-mail: info@zvanovec.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Vzhledem k tomu, že kvůli nevhodným meteorologickým podmínkám (zamrzlá hladina rybníka) nebylo do dnešního dne možné vypustit a slovit rybník Černič a tudíž nebylo možné uskutečnit práce na objektech SO-01, SO-02, SO-03, SO-05, SO-06, PS-01, SO-103 a SO-104 dle přílohy č. 4 (časový harmonogram průběhu prací) Smlouvy o dílo, se



smluvní strany dohody na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. 5.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 31.8.2018“

3.2 Příloha č. 4 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - časový harmonogram průběhu prací

V PRAZE dne 22.3.2018

Objednatel

RNDr. František Pělc
AOPK ČR, ředitel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
+14

V Č. Budějovicích dne 26.3.2018

Zhotovitel

Ing. Jaroslav Zvánovec
Statutární ředitel ZVÁNOVEC a.s.

ZVÁNOVEC
akciová společnost
Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ:26026279, DIČ:CZ26026279

HARMONOGRAM STAVBY - Revitalizace výpusťných a ochranných prvků rybníka Černíč

OBJEKT	měsíc		01/18				02/18				03/18				04/18				05/18				06/18				07/18				08/18			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Vylovení a vypuštění rybníka																																		
SO 01 Rekonstrukce hlavního bezpečnostního přelivu																																		
SO 02 Rekonstrukce jalového přelivu																																		
SO 03 Nová spodní vypust.																																		
SO 05 Odtěžení sedimentu																																		
SO 06 Oprava opevnění hráze																																		
PS 01 Rekonstrukce hlavního bezpečnostního přelivu																																		
VON Vedlejší a ostání náklady																																		
SO 101 Snižení severního ostrova																																		
SO 102 Terénní úpravy na nátohu od Moravské Dyje																																		
SO 103 Rozčlenění břehové linie na nátohu od Myslůvky																																		
SO 104 Realizace nové kmenové stoky																																		
VON Vedlejší a ostání náklady																																		

Místo realizace: k.ú. Černíč

Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s.


ZVÁNOVEC
statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s.