

DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-188/2017 – ÚP 36 ze dne 27.11.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ 28781708
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený : [redacted]
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vypouští se část z	635Am37a3 635Ck373 635Dk373	-120	[redacted]	-96 000	
vkládá se	623Cm373	120	[redacted]	99 600	11.4.-18.4.2018

Důvod změny : kalamita větrná

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí
Ve dne
oprávněný zástupce

Jilemnice 10.4.2018
V dne
oprávněný zástupce

[redacted signature]

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

[redacted signature]

zhotovitel

Za správnost:

č. 07:

[redacted signature]