

ÚP - 33

ÚP - 34

Číslo prostředku	Název cesty	Termín realizace stavebních prací		Stavba bez DPH	poznámka	Předpokládaná hodnota TDI bez DPH	Nabídková cena bez DPH
		od	do				
2271	Digrin	1.7.2018	15.10.2018	5 215 521 Kč		120 000 Kč	
2270	Hádecká I	1.6.2018	15.10.2018	3 750 255 Kč		145 000 Kč	
2277	Bleskovka	1.6.2018	15.10.2018	2 828 954 Kč		145 000 Kč	
2266	Hanapetr-seník	1.6.2018	15.10.2018	3 940 622 Kč	akce Hanapetr-seník a Do Kotle jsou spojené	145 000 Kč	
2273	Do Kotle	1.6.2018	15.10.2018	8 213 514 Kč	akce Hanapetr-seník a Do Kotle jsou spojené	145 000 Kč	
celkem				700 000 Kč			

Harmonogram, předpokládané hodnoty a nabídková cena uchazeče

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006539

ÚP - 33

Číslo prostředku	Název cesty	Termín realizace stavebních prací		Stavba bez DPH	poznámka	Předpokládaná hodnota TDI bez DPH	Nabídková cena bez DPH
		od	do				
3180	Petrovka - Ptačí kámen - Brádlarova bouda	1.6.2018	30.9.2018	2 529 223 Kč		70 000 Kč	
3190	Bouda Bílé Labe - Luční bouda	1.6.2018	30.9.2018	3 381 651 Kč		70 000 Kč	
3187	Špindlerova bouda - Důl Bílého Labe	1.6.2018	15.10.2018	1 331 962 Kč		70 000 Kč	
3177	Labská bouda - Pudlava	1.6.2018	30.9.2018	1 777 790 Kč		60 000 Kč	
3193	Dlouhý důl - Výrovka	1.6.2018	30.9.2018	861 051 Kč		70 000 Kč	
3177	Labská bouda - Pudlava - plošina	1.6.2018	30.6.2018	182 321 Kč		30 000 Kč	
celkem				370 000 Kč			

CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006539

ÚP - 36

Číslo prostředku	Název cesty	Termín realizace stavebních prací		Stavba bez DPH	poznámka	Předpokládaná hodnota TDI bez DPH	Nabídková cena bez DPH
		od	do				
3338	Chodník Messnerův potok	1.6.2018	30.9.2018	3 043 125 Kč		70 000 Kč	
3445	Luční bouda - Obří bouda	1.7.2018	30.9.2019	5 419 848 Kč		145 000 Kč	
celkem				215 000 Kč			

CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006539

ÚP - 36

Číslo prostředku	Název cesty	Termín realizace stavebních prací		Stavba bez DPH	poznámka	Předpokládaná hodnota TDI bez DPH	Nabídková cena bez DPH
		od	do				
3427	Růžová hora - Sněžka	20.6.2018	30.9.2020	11 130 770 Kč	koordinovat s LC Šímovky a LC Lví cesta	295 000 Kč	
celkem				295 000 Kč			

ÚP - 35

Číslo prostředku	Název cesty	Termín realizace stavebních prací		Stavba bez DPH	poznámka	Předpokládaná hodnota TDI bez DPH	Nabídková cena bez DPH
		od	do				
2078	černá_hora-stezka_k_rozhledne	15.8.2018	30.9.2018	1 584 396 Kč		40 000 Kč	
3438	Naučná stezka Černoohorská rašelina	1.7.2018	30.9.2019	5 989 379 Kč		145 000 Kč	
celkem				185 000 Kč			