

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-117/2017, uzavřené dne 27.09.2017

který uzavřely smluvní strany,

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí
 IČO: 00088455
 DIČ: CZ00088455
 zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
 zástupce ve věcech technických: Zdeněk Hofman, referent investičního oddělení
 (na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: VH-stavební práce, s. r. o.
 se sídlem: Antala Staška 1565/30, Praha 4, Krč
 IČO: 28789202
 DIC: CZ28789202

zástupce ve věcech smluvních a technických: Vladimír Hek, jednatel
 adresa pro doručování korespondence: 512 33 Studenec 427
 (na straně druhé dále jen zhotovitel)
 (dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XIII. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 1. Změna celkové ceny díla vznikla v důsledku stavebních prací, které nebyly popsány v projektové dokumentaci ani nebyly uvedeny ve výkazu výměr. Zhotovitel je vykonal dle požadavků objednatele. Jedná se zejména o vodorovné přemístění výkopku / sypaniny do 2 km oproti původní vzdálenosti do 20 a do 500 m, přemístění a uložení více pařezů než bylo předpokládáno, likvidace klestí a větví a dále vyřízení archeologického průzkumu. Tyto stavební práce jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1 a rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Původní cena dle Smlouvy o dílo: 1.287.179,00 Kč bez DPH
 Vícepráce ve výši: 235.466,35 Kč bez DPH
 Méněpráce ve výši: 63.547,04 Kč bez DPH

2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 1.:

1.459.098,31	Kč bez DPH
306.410,65	DPH 21%
1.765.508,96	Kč včetně DPH

3. V důsledku výše popsaných změn se smluvní strany dále dohodly na změně článku III. Čas plnění, odst.1:

Nové znění článku III. Čas plnění, odst. 1.:

1.2. termín dokončení a konečné předání: 31.08.2018

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Příloha: Změnový list č. 1, položkový rozpočet

Ve Vrchlabí, dne: 14.06.2018

Správa Krkonošského národního parku




PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 08:



Ve Vrchlabí, dne: 13.06.2018, s.r.o.



7.4 0.29 635 DIČ: CZ 287 89 202
VH-stavebniprace@seznam.cz

Vladimír Hek