

O z n a č e n í		N á z e v VZ1 / VZ2	Předpokládaná hodnota VZ1/VZ2	Realizace VZ1/VZ2	% plnění
VZ1	VZ2				

Výběrová kritéria:  
("12 Rok" = 2018)

03/2018-UP 31-3	UP Harrachov, LU 3		624200	202542	32,4
03/2018-UP 31-4	UP Harrachov, LU 4		941750	805088	85,5
03/2018-UP 31-6	UP Harrachov, LU 6		519500	167646	32,3
03/2018-UP 31-7	UP Harrachov, LU 7		517500	40774	7,9
03/2018-UP 34-13	UP Černý Důl, LU 1, LU 3		589500	766702	130,1
03/2018-UP 34-2	UP Černý Důl, LU 2		1109500	339859	30,6
03/2018-UP 34-4	UP Černý Důl, LU 4		649000	472784	72,8
03/2018-UP 34-5	UP Černý Důl, LU 5		606000	470464	77,6
03/2018-UP 34-6	UP Černý Důl, LU 6		468500	88670	18,9
03/2018-UP 34-7	UP Černý Důl, LU 7		1375800	1072923	78,0
03/2018-UP 35-2	UP Pec pod Sněžkou, LU 2		254250	187283	73,7
03/2018-UP 35-7	UP Pec pod Sněžkou, LU 7		396320	161658	40,8
<b>03/2018-UP</b>	<b>Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - II.</b>		<b>8051820</b>	<b>4776393</b>	<b>59,3</b>

Zpracováno dne 15.10.2018 12:21:54 Ing. Helena Hochmanová , všechna střediska