



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2018 – LC Digrin uzavřené dne 27.06.2018

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem
technický dozor investora: Ing. Jakub Kiska, vedoucí invest. odd.

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

VH - stavební práce, s. r. o.

se sídlem: Antala Staška 1565/30, Praha 4 - Krč
IČ: 28789202
DIČ: CZ 28789202
do obchodního rejstříku zapsána: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted] 0

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. Navýšení celkové ceny díla v důsledku změny stavebních prací dle požadavků objednatele. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést úpravy dle skutečného stavu oproti projektové dokumentaci. Jedná se o dodatečné stavební práce, které přímo souvisí s prováděnými stavebními pracemi a není možné je provést samostatně. Veškeré změny stavebních prací jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1 a rozpočtu víceprací, méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Původní cena dle Smlouvy o dílo: 5.145.674,68 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 954.032,90 Kč bez DPH
Méněpráce ve výši: 319.924,83 Kč bez DPH

2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 1.:

5.779.782,75	Kč bez DPH
1.213.754,38	DPH 21%
6.993.537,13	Kč včetně DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



3. V důsledku výše popsaných změn se smluvní strany dále dohodly na změně článku III.
Čas plnění, odst.1:

Nové znění článku III. Čas plnění, odst. 1.:

1.2. termín dokončení a konečné předání: 15.11.2018

4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho jedno paré obdrží objednatel a tři zhotovitel.

Příloha: Změnový list č. 1, položkový rozpočet víceprací, méněprací

Vrchlabí dne 08. 10. 2018

V Praze dne 09. 10. 2018

Správa Krkonošského národního parku
Dobruška



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

VPM - stavební práce, s.r.o.
Kotla Štáška 1565/30



Vladimír Hek
jednatel

Za správnost:



č. 08: