



## Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 1 ÚP 35

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku  
v platném znění

### Článek I.

#### SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**  
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bank.spojení: [REDACTED]  
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel  
technický dozor investora: Ing. Jakub Kiska  
zástupce ve věcech technických: Ing. Ladislav Sedláček

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**  
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
IČO: 281 69 522  
DIČ: CZ28169522  
do obchodního rejstříku zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459  
bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Jaromír Kazda, obchodní náměstek, na základě plné moci  
Ing. Martin Mika, ředitel regionu, na základě plné moci

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. 1 ÚP 35 (SMLDEU-24-82/2018), číslo zhotovitele AV.18014.1.150, ze dne 11. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“):

### Článek II.

#### PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

*„Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o méněpráce, a na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech číslo 1 až č. 4, které jsou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jako jeho příloha č. 1.“ Potřeba těchto prací je nutná z důvodů blíže popsanych v přílohách tohoto dodatku v jednotlivých změnových listech k dílčím akcím. Více práce / méně práce nebylo možné v rámci projekčních prací předjímat, a proto jsou reakcí na skutečný stav rekonstruované vozovky. Tyto práce není možno provést samostatně a je nutno je provést, aby bylo dílo řádně realizováno a sloužilo svému účelu.*

2. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:



„Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové smluvní ceny díla z důvodu víceprací, které jsou specifikovány ve změnových listech číslo 1 až č. 4 dle výkazu výměr, uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.“

3. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„2. Celková smluvní cena činí:

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH
<b>Celková cena za celé dílo LC Konvalinka dle původní Smlouvy</b>  ZL č.4 vícepráce ZL č.4 méněpráce  <b>Nová celková cena za dílo LC Konvalinka dle smlouvy a dodatku č. 1</b>	1 688 309,- Kč  775 220,- Kč - 386 915,- Kč  <b>2 076 614,- Kč</b>	354 544,89 Kč  436 088,94 Kč	2 042 853,89 Kč  <b>2 512 702,94 Kč</b>
<b>Celková cena za celé dílo LC Žlutá dle původní Smlouvy</b>  ZL č.3 vícepráce ZL č.3 méněpráce  <b>Nová celková cena za dílo LC Žlutá dle smlouvy a dodatku č. 1</b>	1 235 260,- Kč  427 618,- Kč -319 281,- Kč  <b>1 343 597,- Kč</b>	259 404,60 Kč  <b>282 155,37 Kč</b>	1 494 664,60 Kč  <b>1 625 752,37 Kč</b>
<b>Celková cena za celé dílo LC Šimovky</b>	10 299 471,78 Kč	2 162 889,07 Kč	12 462 360,85 Kč
<b>Celková cena za celé dílo LC Lví cesta dle původní Smlouvy</b>  ZL č.1 vícepráce ZL č.1 méněpráce  <b>Nová celková cena za dílo LC Žlutá dle smlouvy a dodatku č. 1</b>	12 571 830,78 Kč  754 276,85 Kč - 435 630,70 Kč  <b>12 890 476,93 Kč</b>	2 640 084,46 Kč  <b>2 707 000,16 Kč</b>	15 211 915,24 Kč  <b>15 597 477,09 Kč</b>



<b>Cena celkem za celé dílo na ÚP 35 dle původní Smlouvy</b>	25 794 871,56 Kč	5 416 923,03 Kč	31 211 794,59 Kč
<b>ZL celkem vícepráce</b>	1 957 189,85 Kč		
<b>ZL celkem méněpráce</b>	-1 141 826,70 Kč		
<b>Nová celková cena za dílo na ÚP 35 dle smlouvy a dodatku č. 1</b>	<b>26 610 159,71 Kč</b>	<b>5 588 133,54 Kč</b>	<b>32 198 293,25 Kč</b>

*Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.“*

4. Čl. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy se z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 až č. 4, které jsou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jako jeho příloha č. 1, mění tak, že nově zní:

*„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:*

*LC Konvalinka od protokolárního předání staveniště do 14. 11. 2018*

*LC Žlutá od protokolárního předání staveniště do 14. 11. 2018*

*LC Šimovky od protokolárního předání staveniště do 30. 7. 2019*

*LC Lví cesta od protokolárního předání staveniště do 30. 7. 2019“*

### **Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nezměněny.
4. Tento dodatek č. 1 je součástí výše uvedené Smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až č. 4



Příloha č. 2 – Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

Příloha č. 3 – Interní sdělení

Vrchlabí dne 25. 10. 2018

**Správa Krkonošského národního parku**

PhDr. Robin Böhnisch

ředitel

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455  
-47-

**GEOSAN GROUP a.s.**

moci)

**GEOSAN GROUP a.s.**

Ing. Martin Mika

ředitel regionu (na základě plné moci)



Za správnost:

č. 08: