

O z n a č e n í		N á z e v VZ1 / VZ2	Předpokládaná hodnota VZ1/VZ2	Realizace VZ1/VZ2	% plnění
VZ1	VZ2				
03/2018-UP	31-3	UP Harrachov, LU 3	624200	202542	32,4
03/2018-UP	31-4	UP Harrachov, LU 4	941750	805088	85,5
03/2018-UP	31-6	UP Harrachov, LU 6	519500	209106	40,3
03/2018-UP	31-7	UP Harrachov, LU 7	517500	371217	71,7
03/2018-UP	34-13	UP Černý Důl, LU 1, LU 3	589500	766702	130,1
03/2018-UP	34-2	UP Černý Důl, LU 2	1109500	1411518	127,2
03/2018-UP	34-4	UP Černý Důl, LU 4	649000	567804	87,5
03/2018-UP	34-5	UP Černý Důl, LU 5	606000	641824	105,9
03/2018-UP	34-6	UP Černý Důl, LU 6	468500	607355	129,6
03/2018-UP	34-7	UP Černý Důl, LU 7	1375800	1792085	130,3
03/2018-UP	35-2	UP Pec pod Sněžkou, LU 2	254250	187283	73,7
03/2018-UP	35-7	UP Pec pod Sněžkou, LU 7	396320	332035	83,8
03/2018-UP	Těžba a přiblížování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - II.		8051820	7894559	98,0

Zpracováno dne 16.1.2019 10:57:37 Ing. Helena Hochmanová , všechna střediska