

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

• • •

Ing. Mario Petru

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. 9/OPVIP/2018

TENTO DODATEK č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 9/OPVIP/2018 uzavřené dne 18. 07. 2018, evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele 180146 (dále jen „**Smlouva**“), je uzavřen

MEZI

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou: Mgr. Evženem Doležalem, ředitelem odboru posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 7628001/0710

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

Ing. Mariem Petru

sídlo: Olgy Havlové 2902/19, 130 00 Praha 3
IČO: 76403238
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1104605033/0800
zapsaným v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle živnostenského zákona: Úřad městské části
Praha 3

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku z důvodu, že mezi nimi došlo k dohodě o změně termínu pro realizaci Díla (viz čl. 2. odst. 2.1 Smlouvy a čl. 8 odst. 8.1 Smlouvy), jakož i o změně jednoho ze závazných termínů plnění uvedených v harmonogramu, který je Přílohou č. 1 Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že první závazný termín plnění uvedený v harmonogramu (tj. 31. 08. 2018) byl Zhotovitelem splněn. Na základě tohoto Dodatku se tedy mění druhý závazný termín plnění uvedený v harmonogramu, jakož i celkový termín realizace Díla, jak dále uvedeno.

Článek I.
Změny smlouvy

I.1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se ze stávajícího znění článku 2. odst. 2.1 Smlouvy vypouští věta první a nahrazuje se novým znění takto:

„2.1 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo nejpozději do 31. 07. 2019 a dodržet závazné termíny plnění uvedené v harmonogramu, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.“

- I.2 Smluvní strany se dále dohodly, že účinností tohoto Dodatku se stávající znění článku 8. odst. 8.1 Smlouvy vypouští a nahrazuje se novým znění takto:
- „8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 07. 2019.“*
- I.3 Smluvní strany se dále dohodly, že účinností tohoto Dodatku se původní Příloha č. 1 Smlouvy (Harmonogram) v plném rozsahu nahrazuje novým zněním, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- I.4 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.

Článek II.

Ostatní a závěrečná ujednání

- II.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1: Harmonogram.
- II.2 Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení si ponechá Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- II.3 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném znění včetně veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění Smlouvy, resp. tohoto Dodatku vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- II.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle odst. II.3 tohoto článku. Uveřejnění Dodatku v ISRS provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

V Praze, dne 12. 02. 2019

V Praze, dne 12. 02. 2019

**Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí**

Ing. Mario Petrů

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence

Příloha č. 1: Harmonogram

1. Doba realizace Díla je následující:
 - a) První část podkladů (resp. Díla) zpracovaná v souladu s čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy bude předána Objednateli nejpozději do 31. 08. 2018 – následuje fakturace na částku 35 000 Kč;
 - b) Druhá část podkladů (resp. Díla) zpracovaná v souladu s čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy bude předána Objednateli nejpozději 31. 07. 2019 – následuje fakturace na částku 35 000 Kč.
2. Místem plnění, resp. předání obou částí Díla je sídlo Objednatele uvedené výše v této Smlouvě.