

Dodatek č. 1.

ke Smlouvě o dílo

na Komplexní informační systém č. 420/2018/O/23 ze dne 22. 11. 2018 (dále jen Smlouva).

Smluvní strany:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce

se sídlem: Praha 6, Dejvice, Podbabská 2582/30

IČO: 00020711

DIČ: CZ 00020711

jednající: Ing. Tomáš Urban

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 32931-061/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“) na straně jedné

a

Adaptica a.s.

se sídlem: Zlín, 760 01, Tyršovo nábreží 5183

IČO: 25513621

DIČ: CZ25513621

jednající: Ing. Janem Melzerem

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1027574009/2700

(dále jen „dodavatel“ nebo „účastník“) na straně druhé

(objednatel a dodavatel dále též jen „smluvní strany“),

Článek I.

Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením odst. 9 čl. XV Smlouvy a v návaznosti na výzvu dodavatele k prodloužení doby plnění veřejné zakázky „Komplexní informační systém“ ze dne 23. 11. 2018 a jejímu přijetí sdělením objednatele dne 23. 11. 2018, která posunula termín plnění úkolu „Analýza požadavků a technické připravenosti, zpracování cílového konceptu – Předání zadavateli k akceptaci z 31. 12. 2018 na 31. 1. 2019 a zároveň vzhledem k plnému vytížení kapacit dodavatele i objednavatele při implementaci a testování systémů a zavádění zkušebního provozu, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Článek II.

Předmět Dodatku

Termín ukončení zkušebního/testovacího provozu resp. termín zahájení ostrého provozu nezbytně nutné funkcionality pro chod organizace dle přílohy č.1. Smlouvy a následně části 2 zadávací dokumentace, se posunuje z 30. 6. 2019 na 31. 8. 2019 resp. z 1. 7. 2019 na 1. 9. 2019, a to bez nároku kterékoliv smluvní strany na uplatňování sankcí nebo penále plynoucích z takto posunutého termínu.

Posunutí termínu zahájení ostrého provozu následně posouvá o stejnou dobu i ostatní navazující termíny uvedené v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky a Smlouvy včetně jejich příloh, pokud se strany nedohodnou jinak. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že obsah tohoto dodatku není v rozporu se Smlouvou a s podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Dodavatel bere na vědomí, že znění této smlouvy bude dále zveřejněno na profilu zadavatele EZAK, na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí a v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek byl sepsán ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 (slovy: jedno) vyhotovení.


V Praze dne 25. 7. 2019

V Praze dne 25. 7. 2019



.....
Objednatel

Ing. Tomáš Urban
ředitel



.....
Dodavatel.

Ing. Jan Melzer
Statutární ředitel